



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Alla Regione Toscana
Direzione Generale "Competitività del sistema
regionale e sviluppo delle competenze"
Settore "Politiche comunitarie e regionali per
la competitività delle imprese agricole e
agroalimentari"
Via di Novoli, 26
50127 Firenze
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Trasmissione via posta certificata

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - Reg. CE n. 1698/2005 – Misura 421 "Cooperazione interterritoriale e transnazionale": trasmissione Rapporto finale di esecuzione del progetto di cooperazione **"Le vie del castagno: valorizzazione delle risorse economiche, ambientali, turistiche e culturali tipiche del territorio toscano"**



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Regolamento (CE) 1698/2005

Asse IV – Misura 421 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”

“ *GAL:Start* ”

Progetto di cooperazione interterritoriale

Titolo del progetto di cooperazione

**Le vie del castagno: valorizzazione delle risorse economiche, ambientali,
turistiche e culturali tipiche del territorio toscano**

I-L-IT012-002-002

Rapporto finale di esecuzione



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Coltiviamo il Futuro
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

I Sezione PROGETTO COMPLESSIVO

1. TITOLO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Le vie del castagno: valorizzazione delle risorse economiche, ambientali, turistiche e culturali tipiche del territorio toscano

2. DENOMINAZIONE ABBREVIATA

Le vie del castagno-Toscagna

3. GAL CAPOFILA

Denominazione completa GAL Capofila GAL Start s.r.l.

Sede Legale Via Palmiro Togliatti, 6 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Sede Operativa Via degli Argini, 8/12 – 50032 Borgo San Lorenzo (FI)

Telefono/Fax 055 8496100 - 055 8496753

Posta elettronica posta@gal-start.it

Posta certificata galstart@pec.it

Rappresentante Legale Bettarini Giovanni

Atto di approvazione/riconoscimento GAL Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 25-03-2008

Referente del progetto di cooperazione

Responsabile Tecnico Amministrativo - Leonardo Romagnoli

Tel. 055 8496100 Cell. 3332947233

Mail direttore@gal-start.it

4. PARTNER GAL E NON

Denominazione completa **Unione dei Comuni della Val di Bisenzio**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: Via Bisenzio, 351 - 59023 Mercatale di Vernio (PO)

Telefono/fax 0574/ 931211 – 0574 957038

Posta elettronica info@cmvaldibisenzio.it

Posta certificata bisenzio@postacert.toscana.it

Referente: Luciano Rescazzi



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Coltiviamo il Futuro
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

Telefono **0574 931226**

Mail **I.rescazzi@cmvaldibisenzio.it**

Denominazione completa **Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Via XXV Aprile, 10 – 50068 Rufina (FI)**

Telefono/fax **055 839661 - 0558396634**

Posta elettronica

Posta certificata **uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it**

Referente: **Antonio Ventre**

Telefono **055 8396623**

Mail **t.ventre@montagnafiorentina.it**

Denominazione completa **Unione di Comuni del Mugello**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Via Togliatti 45 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)**

Telefono/fax **055 545271 - 0558456288**

Posta elettronica **info@uc-mugello.fi.it**

Posta certificata **uc-mugello@postacert.toscana.it**

Referente: **Giovanni Miccinesi**

Telefono **055 84527227**

Mail **g.miccinesi@uc-mugello.fi.it**

Denominazione completa **Comune di Firenzuola**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Piazza Don Stefano Casini,5 – 50033 Firenzuola (FI)**

Telefono/fax **055 819941 - 055819366**

Posta elettronica **protocollo@comune.firenzuola.fi.it**

Posta certificata **comune.firenzuola@postacert.toscana.it**

Referente: **Scarpelli Claudio**

Telefono **055 8199424**

Mail **sindaco@comune.firenzuola.fi.it**

Denominazione completa **Comune di Marradi**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Piazza Scalelle, 1 – 50034 Marradi (FI)**

Telefono/fax **055 8045005 - 0558045803**

Posta elettronica

Posta certificata comune.marradi@postacert.toscana.it

Referente: **Alessandro Bertaccini**

Telefono **055 8045952**

Mail tecnico@comune.marradi.fi.it

Denominazione completa **Trattoria Bar Bibo di Cianti Alessandro**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Via Traversa, 454 Loc. Traversa – 50033 Firenzuola (FI)**

Sede Operativa: **Via Traversa, 472 – 50033 Firenzuola (FI)**

Telefono/fax **055 815231**

Posta elettronica

Posta certificata

Referente: **Studio Tecnico Geom. Lorenzo Malvezzi**

Telefono **055 819621**

Mail geom.malvezzi@virgilio.it

Denominazione completa **Consorzio Marrone del Mugello IGP**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: **Via Togliatti 4, 50032 Borgo San Lorenzo (FI)**

Sede Operativa: **Via Togliatti 4, 50032 Borgo San Lorenzo (FI)**

Telefono/fax

Posta elettronica info@marronemugello.it

Posta certificata

Referente: **Emanuele Piani**

Telefono **349/2941747**

Mail biocastellina@libero.it

4.1 partner gal Garfagnana



Denominazione completa Partner 1 GAL GARFAGNANA AMBIENTE E SVILUPPO s.c.r.l.

GAL non GAL

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale Via Vittorio Emanuele, 9 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana(LU)

Sede Operativa Via della Stazione, 12 – 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Telefono/Fax 0583 644449 – 644451 - 0583 644474

Posta elettronica gal@galgarfagnana.com

Posta certificata

Rappresentante Legale Luigi Favari

Atto di approvazione/riconoscimento GAL Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 25-03-2008

Referente del progetto di cooperazione

Responsabile Tecnico Amministrativo - Stefano Stranieri

Tel. 0583 644449 – 644451 Cell. 348 6012887

Mail s.stranieri@galgarfagnana.it

Denominazione completa **Unione dei Comuni Media Valle del Serchio**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: Via Umberto I, 100 – Borgo a Mozzano

Telefono/fax Tel. 0583 88346 FAX 0583 88248

Posta elettronica info@ucmediavalle.it

Posta certificata ucmediavalle@postacert.toscana.it

Referente: Fabrizio Salani

Telefono 0583 88346

Mail fabrizio.salani@ucmediavalle.it

Denominazione completa **Comune di Cutigliano**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale: PIAZZA UMBERTO I° 1 – 51024 CUTIGLIANO (PT)

Telefono/fax TEL. 0573/68881 FAX 0573/68386

Posta elettronica comune@comune.cutigliano.pt.it

Posta certificata comune.cutigliano@postacert.toscana.it

Referente: Arch.Paolo Tronci

Telefono 0573/6888235

Mail p.tronci@comune.cutigliano.pt.it

Denominazione completa **Provincia di Pistoia**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede **Piazza San Leone, 1 51100 Pistoia**

Telefono/fax **057397461, fax 0573974675**

Posta elettronica **cultura@provincia.pistoia.it**

Posta certificata **provincia.pistoia@postacert.toscana.it"**

Rappresentante legale (cognome, nome) **Fratoni Federica**

Referente della cooperazione

Nome, Cognome, **Manuela Geri**

E-mail m.geri@provincia.pistoia.it,

Numero di telefono **0573974668**

Denominazione completa **Associazione Ecomuseo della Montagna pistoiese**

Beneficiario Asse Non beneficiario Asse

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: **Piazzetta Achilli, 7 Gavinana San Marcello Pistoiese**

Telefono/fax **057397461, 0573974675**

Posta elettronica **ecomuseo@provincia.pistoia.it**

Posta certificata

Referente: **Lidia Martini, l.martini@provincia.pistoia.it tel. 0573974669**

Denominazione completa **Cooperativa Val d'Orsigna**

Beneficiario Asse Non beneficiario Asse

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: **Via di Paoluccio, 1 Orsigna**

Telefono/fax **0573939307**

Posta elettronica coopvalleorsigna@virgilio.it

Posta certificata

Referente: **Carlo Fagnoni, coopvalleorsigna@virgilio.it tel. 0573939207**

Denominazione completa **Comune di Sambuca Pistoiese**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: **Piazza Sandro Pertini n°1, 51020 Taviano**

Telefono/fax: **0573893716/0573893737**

Posta elettronica comune@comune.sambuca.pt.it

Posta certificata comune.sambucapistoiese@pec.spad.it

Referente:

Francesca Ciuti (Associazione ambientale-turistica Castanea),

info@associazionecastanea.com

328-8015380

Melani Marcello,

marcellomelani@tiscali.it

329-3608211

Denominazione completa **Comune di Marliana**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede: **Via Chiesa, 5, Marliana, Pistoia**

Telefono/fax

Posta elettronica sindaco@comune.marliana.pt.it

Posta certificata comune.marliana@postacert.toscana.it

Referente: **Claudia Capponi**

Telefono **tel. +393404952075**

Mail info@associazionecastanea.com

Referente: **Marco Traversari**

Telefono **tel. +393357007917**

Mail sindaco@comune.marliana.pt.it

Denominazione completa **Comune di San Marcello Pistoiese**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede **Via Pietro Leopoldo 10/21 SAN MARCELLO PISTOIESE**

Telefono/fax **0573 621200 – 0573 621294**

Posta elettronica sindaco@comunesanmarcello.it

Posta certificata comune.sanmarcellopistoiese@pec.spad.it

Rappresentante legale (cognome, nome) **CORMIO SILVIA MARIA**

Referente della cooperazione

Arch. PAOLO MASSAINI

paolo.massaini@comunesanmarcello.it

0573 621206

4.2 Partner - GAL "Consorzio Appennino Aretino" Soc. Cons. a r.l.

Denominazione completa Partner 2 GAL "Consorzio Appennino Aretino" Soc. Cons. a r.l.

GAL non GAL

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale Via Dante, 74 – 52010 Capolona (AR)

Sede Operativa Via Dante, 74 – 52010 Capolona (AR)

Telefono/Fax 0575 48267 - 0575 421126

Posta elettronica info@galaretino.it

Posta certificata info@pec.galaretino.it

Rappresentante Legale Sandro Sassoli

Atto di approvazione/riconoscimento GAL Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 25-03-2008

Referente del progetto di cooperazione

Responsabile Tecnico Amministrativo - Rita Molli

Tel. 0575 48267 Cell. 335 6885726

Mail rmolli@galaretino.it

Denominazione completa: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via S.Giuseppe,32 - 52037

Telefono: 0575/730293 fax: 0575/730307

Posta elettronica: 4TUuff.tec.@valtiberina.toscana.itU4T

Posta certificata 4TUassettoterritorio.ucv@pec.itU4T

Referente: Lamberto Bubbolini,

e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it,

telefono 0575/730293

Denominazione completa UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Perugia,2/A – 52024 Loro Ciufenna - Arezzo

Telefono 055/9170201 fax: 055/9172759

Posta elettronica segreteria@unionepratomagno.it

Posta certificata segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it

Referente: Roberto Tommasini

e-mail: 4TUroberto.tommasini@unionepratomagno.itU4T,

telefono 055/9170229

Denominazione completa COMUNE DI ORTIGNANO-RAGGIOLO

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Provinciale, 4 – 52010 Ortignano - Raggiolo

Telefono 0575/539214 fax 0575/539369

Posta elettronica: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

Posta certificata: comune.ortignanoraggiolo@postacert.toscana.it

Referente: Giovanni Grieco

e-mail: 4TUGiovannigrieco@casentino.toscana.itU4T,

telefono: 0575/539214

4.3 Partner - GAL ETRURIA s.c.r.l.

Denominazione completa Partner 3 GAL ETRURIA s.c.r.l.

GAL non GAL

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Sede Legale Via XXV Aprile, 7 Loc. La Pila – 57034 Campo nell' Elba (LI)

Sede Operativa Palazzo Provinciale Viale Manzoni, 11/A – 57037 Portoferraio (LI)

Telefono/Fax 0565 979114 – 0565 979114

Posta elettronica gal@galetruria.it

Posta certificata galetruria@legalmail.it

Rappresentante Legale Alessandro Guerrini

Atto di approvazione/riconoscimento GAL Delibera della Giunta Regionale n. 216 del 25-03-2008

Referente del progetto di cooperazione

Responsabile Tecnico Amministrativo – Gian Paolo Soria

Tel. 0565 979114 Cell. 348 0856941

Mail soria@galetruria.it

Comune di Lajatico

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: via Garibaldi, 56030 Lajatico (PI)

Telefono/fax 0587 640891/640895

Posta elettronica ufficio 4TUsegreteria@comune.lajatico.pi.it

Posta certificata 4TUcomune.lajatico@postacert.toscana.it

Referente: Fabio Tedeschi Sindaco 4TUsindaco@comune.lajatico.pi.it

Comune di Castelnuovo Val di Cecina

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Verdi n. 13 - 56041 Castelnuovo Val di Cecina, (PI)

Telefono +39 058823511 fax +39 058820727

Posta elettronica 4TUsindaco@comune.castelnuovo.pi.it

Posta certificata 4TUsegreteria.castelnuovo@postacert.toscana.it

Referente: Annalisa Pierattini

Denominazione completa **Comune di Marciana**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: via Santa Croce 2, 57030 Marciana (LI)

Telefono 0565 901215 fax +39 0565901076

Posta elettronica 4TUinfo@comune.marciana.li.it

Posta certificata 4TUcomune.marciana@postacert.toscana.it

Referente: Anna Bulgaresi 4TUa.bulgaresi@comune.marciana.li.it

4.4 Partner **Gal** Consorzio Lunigiana

Natura giuridica Consorzio

Denominazione o Ragione sociale G. A. L. Consorzio Lunigiana

Sede legale Via Ghandi, 8 Aulla (MS)

Telefono/Fax 0187408046; 0187408046

Posta elettronica leader@lunigiana.ms.it

Posta certificata gal-lunigiana@pec.it

Referente: Agostino Nino Folegnani

Denominazione completa Unione di Comuni Montana Lunigiana

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: p.zza A. De Gasperi, Fivizzano (MS)

Telefono/fax 0585942011; 0585948080

Posta elettronica s.milano@ucml.it

Posta certificata 4Tucmlunigiana@postacert.toscana.it

Referente: Stefano Milano

Denominazione completa Comune di Comano

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Roma, 54015 Comano (MS)

Telefono/fax 0187484205; 0187484108

Posta elettronica posta@comune.comano.ms.it

Posta certificata comune.comano@postacert.toscana.it

Referente: Sante Faggiani

Denominazione completa Comune di Fivizzano

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Umberto I, 54013 Fivizzano (MS)

Telefono/fax 0585942122; 0585942133

Posta elettronica sindaco@comune.fivizzano.ms.it

Posta certificata comune.fivizzano@postacert.toscana.it

Referente: Paolo Grassi

Denominazione completa Associazione Produttori Lunigiana Amica

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: P.zza Castello, 54016 Terrarossa (MS)

Telefono/fax 0187408015

Posta elettronica lunigianaamica@alice.it

Posta certificata

Referente: Antonio Bonghi

Denominazione completa Parco Nazionale dell'Appennino toscano-emiliano

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: via Comunale, 54010 Sassalbo-Fivizzano (MS)

Telefono/fax 0585947200; 0585948060

Posta elettronica info@parcoappennino.it

Posta certificata

Referente: Giuseppe Vignali

Denominazione completa Giuseppina Landini

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Capanne, 1 54016 Licciana Nardi (MS)

Telefono/fax 0187471203; 3291267336

Posta elettronica l.pinuccia52@libero.it

Posta certificata

Referente: Giuseppina Landini

Denominazione completa F.lli Rossi Valentino e Renato snc

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: loc. Mulino, 22 Turano Fivizzano (MS)

Telefono/fax

Posta elettronica

Posta certificata

Referente: Renato Rossi

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE

Obiettivo generale

Il castagno rappresenta una realtà economica, culturale e paesaggistica molto importante per il territorio della Toscana ma negli ultimi anni il settore ha vissuto e continua a vivere momenti di difficoltà dovuti ai cambiamenti climatici e alla presenza di nuovi parassiti che ne hanno fortemente condizionato la produzione vendibile.

Per questo motivo il progetto intende promuovere la cultura del **castagno** puntando non solo alla produzione frutticola e legnosa ma anche, attraverso la realizzazione e promozione di itinerari naturalistici, didattici ed enogastronomici, a valorizzare e promuovere i prodotti del castagno da un punto di vista artistico, culturale, ambientale, paesaggistico e, naturalmente, enogastronomico.

Il progetto si presenta in continuità con la programmazione leader precedente dei vari Gal ed in particolare con il progetto di cooperazione transnazionale "Castanea".

Intende creare nuove opportunità nelle offerte turistiche della Regione Toscana garantendo una continuità tutto l'anno superando la stagionalità delle iniziative legate al castagno. Intende creare itinerari naturalistici, didattici ed enogastronomici attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi per promuovere il castagno e la sua economia verso un pubblico sempre più vasto. Il progetto intende agire in sinergia ed implementare l'efficacia dell'attività promozionale a sostegno della castanicoltura della Regione Toscana che punta alla valorizzazione delle diverse tipicità presenti sul proprio territorio tutelando i segni della cultura e delle tradizioni locali. In particolare le produzioni DOP ed IGP di marroni e castagne fresche e dei derivati (farine e mieli) sono il fiore all'occhiello della produzione montana regionale. Va ricordato che la Toscana è di gran lunga la regione con il maggior numero di DOP ed IGP legate al castagno e ha anche un numero molto elevato di associazioni di produttori castanicoli. Nel territorio caratterizzato dal castagno sono presenti anche numerosi altri prodotti certificati Dop e Igp che permettono di proporre panieri di grande interesse enogastronomico e turistico.

Obiettivi operativi

Il progetto promuove nei territori leader toscani dell'appennino una rete di vie del castagno attraverso l'utilizzo di strumenti e applicazioni multimediali facilmente consultabili, con sito internet di riferimento, e l'installazione di segnaletica stradale. Il collegamento in rete è garantito attraverso l'utilizzo di siti internet di settore (Castanea, Città del Castagno, Toscana4u). Il Piano del Mipaf, per quanto riguarda il marketing territoriale, la valorizzazione e la multifunzionalità del castagno propone, tra le altre cose, "l'informazione e divulgazione diretta e l'incentivazione della messa in rete di tutte le iniziative volte a far conoscere prodotti italiani di qualità e marchi di tutela e garanzia(...)" il sostegno e incentivazione delle iniziative culturali e didattiche che riguardano il castagno" e infine "la promozione turistica del territorio realizzando e/o valorizzando: musei ed ecomusei del castagno, parchi ricreativi con presenza di castagni monumentali, itinerari naturalistici e didattici nei castagneti, sagre e manifestazioni gastronomiche dedicate al castagno, guide turistiche e gastronomiche locali utilizzando mezzi tradizionali e innovativi".

L'applicazione multimediale è interattiva ed è suddivisa per territori con riferimenti ai siti specifici e offre la possibilità di conoscere storia, tradizioni e realtà produttive e opportunità turistiche e permette al visitatore di interagire con le varie proposte commerciali, turistiche e culturali. Per la creazione della strada regionale del castagno si è realizzata sia di una **cartellonistica** coordinata sia di un'**applicazione multimediale** per iPad, Iphone, I book e Android sul castagno in Toscana con pagine dedicate ai singoli territori, alle denominazioni di qualità, alla storia, al paesaggio e alla cultura del castagno nella regione.

A livello locale i GAL, sulla base delle peculiarità e necessità territoriali hanno realizzato azioni volte a:

- potenziare le **strutture di commercializzazione** delle castagne e dei prodotti derivati con il recupero di immobili o antiche strutture legate alla lavorazione della castagna, la realizzazione di nuovi locali con il legno di castagno o di un chiosco per la vendita diretta dei prodotti del castagno, ecc.

- favorire la presenza turistica sui territori con la realizzazione di **itinerari turistici ed enogastronomici** legati al castagno, oppure rendendo fruibili didatticamente i castagneti con centri di accoglienza, recuperando le antiche vie che portano ai castagneti
- diffondere la cultura del castagno in Toscana con la creazione di centri di ricerca e documentazione, con la realizzazione di un ecomuseo, ecc.

Tema cardine del progetto

Il progetto si inserisce nel tematismo più generale della promozione dei prodotti enogastronomici di qualità che rappresentano una delle eccellenze della Regione Toscana e uno dei motivi di grande attrazione turistica coniugati con un'importante tradizione storica e culturale che rendono la Toscana unica a livello internazionale. Nell'ambito del castagno la Regione Toscana occupa un posto di rilievo potendo contare su un patrimonio boschivo unico ed una tradizione fatta anche di manifestazioni promozionali di livello nazionale. Il Castagno non è però solo frutto ma anche paesaggio e cultura che possono incentivare l'offerta turistica delle zone montane anche in periodi diversi da quelli tradizionalmente dedicati alla raccolta di castagne e marroni.

Attività di pre-sviluppo realizzate¹

I Gal toscani partecipanti al progetto avevano già sottoscritto un protocollo d'intesa per un progetto di cooperazione sul castagno che avrebbe dovuto coinvolgere anche i gal emiliano-romagnoli. Su questa base erano stati attivati incontri di animazione con le allora Comunità Montane per illustrare le linee generali della proposta. Nel corso del tempo per diverse motivazioni sono venute a mancare le condizioni per poter collaborare con altre regioni, pertanto il progetto ha assunto caratteristiche interterritoriali. Sono stati organizzati incontri di animazioni con i potenziali soggetti beneficiari pubblici e privati in tutti i territori coinvolti nel progetto. Sono stati pubblicati bandi per raccogliere le manifestazioni di interesse.

Descrizione delle attività previste nel progetto approvato

Con questo progetto si prevede:

- Realizzazione di una cartellonistica coordinata sulle vie del Castagno come azione preliminare alla creazione della strada regionale del Castagno.
- Creazione di un'applicazione multimediale per Ipad e Iphone, I book, Android sul Castagno in Toscana con pagine dedicate ai singoli territori, alle denominazioni di qualità, alla storia, al paesaggio e alla cultura del castagno in Toscana. L'applicazione avrà carattere interattivo e conterrà anche le mappe delle vie del castagno e le varie tipicità. Verrà creata una pagina internet "Toscanacastagno" come riferimento per i motori di ricerca.
- n. 1 seminario di apertura in Mugello per l'illustrazione delle attività del progetto con confronto fra tutti i soggetti partecipanti alla presenza dei referenti regionali;
- incontri di chiusura delle attività e presentazione dei risultati nelle aree che hanno partecipato al progetto.

A livello locale i progetti presentati rispondono ad almeno tre obiettivi :

- 1) potenziare le strutture per la commercializzazione delle castagne prodotti derivati;
- 2) Creare itinerari turistici legati al castagno e alla sua importanza produttiva e ambientale;
- 3) Incrementare la valenza culturale del castagno in Toscana.

Per il **Gal Start** oltre all'azione comune relativa alla cartellonistica e alle applicazioni multimediali, il progetto locale prevede di :

- rafforzare le strutture a servizio della commercializzazione delle castagne attraverso il recupero di immobili o la realizzazione di nuovi locali con prefabbricati in legno possibilmente di castagno

¹ si intendono le attività di supporto tecnico preparatorio di cui alla "Guida per l'attuazione della misura "Cooperazione" nell'ambito dell'asse Leader dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 (RD12/10/2006 rev3)" redatta dalla Commissione Europea il 19.11.2008

- Favorire la presenza turistica sul territorio con attività ricettive e di informazione con il coinvolgimento delle associazioni dei produttori.
- Valorizzare tutte le istituzioni volte alla diffusione della cultura del castagno e alla ricerca di soluzioni innovative per il settore.

Le misure attivate sono essenzialmente tre per il settore pubblico: la 313Aa sull'accoglienza turistica, la 321b per aree mercatali e centri di raccolta, la 323b per le attività e immobili culturali. Per il settore privato la misura 313b per le microimprese turistiche.

Comune di Firenzuola: Ristrutturazione immobile per allestimento centro vendita marroni e prodotti agricoli e lavorazione marroni. Prevista la collaborazione con il partner associato Consorzio Marrone Mugello Igp.

Unione Comuni Val di Sieve: Realizzazione nel comune di San Godenzo (loc. Castagno) di una struttura prefabbricata in legno come centro multifunzionale: vendita marroni e prodotti agricoli, lavorazione marroni e attività didattiche e turistiche. Prevista la collaborazione del Consorzio Marrone Igp.

Comune di Marradi: Abbattimento barriere architettoniche alla sede del Centro studi nazionale sul Castagno.

Unione comuni della Val di Bisenzio: Ufficio informazione e accoglienza turistica per valorizzare la via del castagno, le aree protette e le strutture del museo diffuso localizzato nel comune di Cantagallo loc. Usella. Il centro ospiterà una sezione informativa sul castagno e sulla sua importanza nella storia e cultura della Val di Bisenzio e della Toscana. Il centro collaborerà con gli altri punti informativi, le strutture ricettive e l'associazione Castanicoltori della Val di Bisenzio. Struttura prefabbricata con criteri di bioarchitettura.

Il **Consorzio Marrone del Mugello IGP** figura come partner associato in quanto soggetto che si è reso disponibile per la gestione delle strutture per la raccolta e commercializzazione della castagne e in quanto attuatore di un progetto di promozione finanziato sulla misura 133 nella prima fase che opera in continuità con le azioni proposte in questo progetto.

Trattoria Bibò di Cianti Alessandro : Recupero di un seccatoio per le castagne, con materiali ecosostenibili e utilizzo di energie rinnovabili, a fini ricettivi. Ripristino della sentieristica all'interno del castagneto e percorso enogastronomico per conoscere il ciclo produttivo della farina di castagne e riscoperte di antiche ricette.

Per il **Gal Lunigiana** il progetto locale prevede :

1)Attività di promozione e valorizzazione del territorio che prevede le seguenti azioni:

- studio di una grafica coordinata ai fini della realizzazione del falder "Il tesoro della Lunigiana"
- produzione di supporto multimediale (dvd, chiavetta) che illustri e racconti il territorio lunigianese e le sue risorse storico, culturali, ambientali.
- Incontri di chiusura delle attività e presentazione dei risultati.

2) Creazione di percorsi enogastronomici che prevede:

l'organizzazione di percorsi enogastronomici partendo da un inventario delle risorse per giungere alla riscoperta di antichi percorsi come strumenti e strutture di servizio usati per secoli dalle nostre comunità: sentieri, mulattiere, piste di transumanza, antiche strade consolari, in cui forte era la presenza del castagno e dei prodotti che ne derivano, mediante il coinvolgimento attivo delle strutture turistico-ricettive presenti.

Attraverso questo processo si vuole arrivare a fissare dei punti che diventano le tappe fondamentali di un progetto di "itinerario" che sappia raccogliere tutte le esperienze maturate fino ad oggi, tutto ciò in collaborazione con le associazioni di categoria in grado di fornire quel collegamento necessario con le strutture del territorio che rappresentano fattori di competitività e di attrazione del nostro sistema turistico che si vedrebbe arricchito ed implementato di un segmento di cui tuttora è sfornito. In particolare la collocazione di cartellonistica dedicata al tema specifico del progetto; la realizzazione di eventi ad hoc; l'ideazione di un menù comune all'itinerario, capace d'interpretare il valore intrinseco del percorso a cui appartiene come traguardo finale.

3) Ideazione di un centro ricerca e documentazione che prevede:

la creazione di un centro di ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e sulla cultura alimentare della popolazione appenninica, un immenso patrimonio che costituisce il bene collettivo della terra lunigianese, una delle basi imprescindibili del "prodotto turistico Lunigiana"

L'ubicazione è stata individuata presso la Piazza dei Parchi di Rometta e un ruolo fondamentale non solo nella fase di reperimento materiale, ma anche nella gestione, è stata previsto per le Scuole medie inferiori del territorio che saranno coinvolte direttamente.

Nello specifico il progetto del Gal Lunigiana prevede:

Comune di Comano: riqualificazione delle aree adiacenti alla Pieve di Crespiano, prevedendo la realizzazione di un'area sosta e di una vetrina di prodotti tipici al centro dell'Itinerario del castagno. Misure attivate sono: 313 Aa e 322; trattasi di attività essenziale per cui il soggetto attuatore è il Comune stesso.

Comune di Fivizzano: allestimento di un castagneto "parlante" ai fini della diffusione della conoscenza della "Civiltà del castagno" non solo a fini didattici, ma anche allo scopo di incrementare l'offerta turistica in un luogo dove la farina di castagna ha rappresentato il cibo per la sopravvivenza della popolazione fino agli anni sessanta. Misura attivata è la 323 b; trattasi di attività essenziale per cui il soggetto attuatore è il Comune stesso.

Associazione produttori Lunigiana Amica: iniziative di comunicazione della filiera castanicola in partenariato con l'Associazione Farina di castagno dop della Lunigiana e con le associazioni di categoria agricole coinvolgendo le attività turistiche ed agrituristiche presenti. Misura attivata è la 133; trattasi di attività essenziale per cui il soggetto attuatore è l'Associazione stessa.

Parco nazionale dell'Appennino toscano –emiliano: allestimento di un punto info presso la Piazza dei Parchi di Rometta per la commercializzazione dei prodotti tipici e per la promozione turistica del territorio; recupero del paesaggio del castagno ai fini della costruzione di itinerari e di aree sosta e fruizione che andranno a confluire in pacchetti turistici ad hoc. Misura attivata è la 313 Aa; trattasi di attività essenziale, per cui il soggetto attuatore è il Parco stesso.

Ai fini del coinvolgimento del settore privato sono state attivate le seguenti Misure:

1. la Misura 312 B "Sviluppo delle attività commerciali" ed è prevista la realizzazione di un punto vendita di souvenir tematici, legati ai prodotti tipici locali, in modo particolare sul tema "castagna e i suoi prodotti"; il laboratorio sarà ubicato presso il Comune di Bagnone.
2. La Misura 312 A "Sviluppo delle attività artigianali" ed è previsto l'acquisto di dotazioni per la lavorazione e trasformazione delle castagne, in particolare una selezionatrice di castagne, che andrà a migliorare la qualità del prodotto finito su cui vi è un'estrema necessità, ai fini del mantenimento della dop. L'intervento sarà effettuato presso il Mulino F.lli Rossi, ubicato nel Comune di Fivizzano.

Entrambe queste attività sono da considerarsi essenziali visti gli interventi che vanno a coprire lacune attualmente ancora presenti sull'area.

Il progetto del **Gal Aretino** nel dettaglio prevede :

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Il progetto di recupero e valorizzazione delle vie del "Marrone di Caprese Michelangelo DOP" si inserisce in un più vasto progetto integrato portato avanti dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana denominato "Il Sistema dei Parchi della Valtiberina Toscana", interventi ad essa collegati sono stati finanziati con Leader.

L'obiettivo generale "Valorizzazione del Marrone di Caprese Michelangelo e del territorio di produzione si articola (misura -323B --313aA) in:

- conoscenza divulgativa delle caratteristiche qualitative del Marrone;
- conoscenza dei territori di produzione e delle tecniche di raccolta e trasformazione;
- conoscenza e degustazione dei prodotti eno-gastronomici legati alla castagna e alla tradizione locale;
- recupero delle antiche vie che portano ai castagneti, creando una sentieristica continua e fruibile dal pubblico;
- recupero di antiche strutture legate alla lavorazione della castagna con particolare riferimento all'essiccatoio in località La Fabbrica;

- creazione di itinerari tematici legati alla lavorazione della castagna, con pannelli illustrativi e segnaletica coordinata che completino la rete sentieristica del Parco dei Monti Rognosi;
- costruzione di un sistema di iniziative, attività didattiche e di educazione ambientale sul tema della castagna, integrate con quelle relative agli aspetti ambientali.

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

Il castagno ha rivestito un'importanza basilare nell'economia e nella vita sociale delle popolazioni montane del Pratomagno, oggi sta attraversando un periodo di crisi dovuta sia agli attacchi continui di nemici (cancro corticale, cinipide....) che all'abbandono delle selve da parte degli agricoltori. L'Unione dei Comuni del Pratomagno ha realizzato già in passato progetti basati sulla divulgazione della conoscenza della cultura del castagno anche con risorse Leader.

Il progetto riguarda (misura -323B --321B - 313aA):

- La realizzazione di un castagneto modello con il ripristino di un castagneto da frutto consistente in potatura e innesto per ognuna delle sei cultivar presenti in Pratomagno e realizzazione di un percorso di tiro con l'arco;
- la realizzazione di un chiosco in legno per la vendita diretta (mercatale) dei prodotti del castagno nell'area del mercato storico di Loro Ciuffenna. Il chiosco sarà dotato di arredi e dotazioni (banco frigo, pesopezzatrice, stufa a pellet computer, impianto elettrico e servizi igienici);
- la sistemazione di un'area mercatale con 15 armadietti su colonnina con interruttori e prese per la corrente elettrica;
- rilancio di iniziative come "La Castagnata Lorese" per renderla una fiera capace di far conoscere il meglio delle produzioni castanicole dell'area aretina con particolare riguardo per la farina di castagne del Pratomagno e del Casentino;
- rendere visibili tutti gli operatori del settore attraverso segnaletica stradale, cartografica e informatica;
- posa in opera di cartelli e pannelli indicativi, informativi e targhe per individuare le aziende aderenti alle vie del castagno;
- realizzazione grafica e stampa di cartografia e materiale promozionale delle vie del castagno.

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

L'intervento si basa sulla volontà di andare a potenziare l'intero sistema culturale-didattico dell'ecomuseo dedicato alla castagna presente nella valle del Teggina nel Comune di Ortignano Raggiolo attraverso la creazione di una direttrice di collegamento ciclo-pedonale specifica di grado di valorizzare la produzione enogastronomica locale e il recupero di uno storico essiccatoio presso il paese di Raggiolo.

Il progetto permette di rafforzare l'intera rete ecomuseale del Casentino realizzata con risorse Leader e che vede l'Ecomuseo della castagna promosso dal Comune di Ortignano Raggiolo uno dei suoi poli più rilevanti.

Il progetto vuol realizzare:

- viabilità slow al servizio degli abitanti della valle del Teggina e di Bibbiena;
- Percorso attrezzato al servizio dei turisti verso la civiltà del castagno ieri ed oggi nelle sue caratteristiche antropologiche ;
- Percorso didattico per le scuole con pannelli esplicativi;
- Valorizzazione delle produzioni tipiche locali legate alla filiera del castagno;
- Recupero e valorizzazione di un essiccatoio per castagne già inserito nel sistema ecomuseale di Raggiolo.

Pertanto gli interventi del Comune riguardano azioni (misura -323B --313aA) di:

- Sistemazione e messa in sicurezza del percorso parallelo al corso del torrente Teggina;
- Realizzazione area di sosta attrezzata tematica sul castagno;
- Recupero e risanamento del "Seccatoio di Morino";
- Comunicazione, divulgazione, segnaletica pannellistica didattico-informativa.

Per il **Gal Etruria** oltre all'azione comune relativa alla cartellonistica e alle applicazioni multimediali, il progetto locale prevede di :

- Favorire la presenza turistica sul territorio con attività ricettive e di informazione, rendendo fruibili didatticamente i Castagneti con centri di accoglienza e aggregazione, sia per i cittadini, sia per i turisti e le scuole.
- Valorizzare e riscoprire nella cultura del castagno, la storia rurale di questi centri, nella ricerca della memoria storica delle popolazioni.
- Realizzare luoghi naturali fruibili in sicurezza per la popolazione residente.

Il Comune di Marciana partecipa nel progetto alla realizzazione delle azioni Comuni, poiché ritiene importante per un'area fortemente turistica insulare essere in rete con gli altri territori Toscani legati alla presenza del Castagno, in modo da diversificare e incentivare la conoscenza del proprio territorio rurale dal turismo principalmente balneare (misura/sottomisura/azione 313aA – Creazione di infrastrutture su piccola scala).

Il Comune di Lajatico intende realizzare la ristrutturazione di un'area eco museale nella frazione di Orciatico, luogo dove da 41 anni si tiene la sagra del Marrone e dove la cultura della Castagna è molto sentita dalla popolazione rappresentando un elemento etnoantropologico di particolare valore.

L'intervento interesserà l'area adiacente ad un piccolo immobile che verrà ristrutturato come centro di accoglienza e piccolo museo con le attrezzature rurali di una volta e con un area per le esperienze didattiche da destinare alle scuole. Inoltre verrà sistemato il castagneto adiacente come ecomuseo, fruibile con un percorso di conoscenza sensoriale legato all'uso dei 5 sensi. Il percorso nel castagneto arriverà fino al luogo dove si trovano due mulini a vento anticamente utilizzati per la macinatura di castagne e grano. L'intervento sarà attuativo della misura 323b – Riqualficazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il Comune di Castelnuovo Val di Cecina intende realizzare con la misura 322 Sviluppo e rinnovamento villaggi , una serie di interventi di riqualficazione e completamento del castagneto comunale che hanno avuto inizio a gennaio 2012. In particolare devono essere completate la cartellonistica ed è intenzione dell'amministrazione allestire uno spazio socio-culturale di servizio alla popolazione residente (cittadini, scuole) e ospite (turisti) all'interno del seccatoio (già ristrutturato) attraverso l'acquisto di arredi e specifiche attrezzature audio-video che consentano agli utente un'immersione conoscitiva della risorsa identitaria "castagna", che nei tempi passati fu vero e proprio mezzo indispensabile di sostentamento.

Il **Gal Garfagnana** oltre all'azione comune prevede questi interventi di dettaglio a livello locale:

Lo scambio di esperienze e la condivisione con i partner del progetto di cooperazione permetterà l'acquisizione di nuove conoscenze oltre a favorire lo sviluppo del sistema di rete per l'implementazione della piattaforme informatica comune.

Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio

Oltre all'azione comune individuata in maniera condivisa dalla cooperazione tra i Gal e che riguarda il sistema promozionale virtuale, le strategie di comunicazione, la individuazione della cartellonistica, il sito comune a tutti i GAL, il materiale informativo promozionale, ecc., il progetto locale prevede:

La realizzazione, con l'utilizzo di forme e tipologie concertate, della segnaletica turistica del percorso anche attraverso la realizzazione di bacheche che riportino l'itinerario con l'individuazione delle emergenze artistico - culturali - enogastronomiche presenti in quel tratto dell'itinerario.

- Realizzazione di bacheche specifiche posizionate in prossimità di emergenze legate al castagno (castagneti di rilievo, metati, molini, ecc.)

- Realizzazione, presso i punti informazione esistenti, e in particolare di quello di Borgo a Mozzano, di forme, anche innovative, di informazione e di assistenza ai turistiche che usufruiranno o che vorranno usufruire di questo itinerario.

- Recupero, ristrutturazione, completamento e riqualficazione dei molini storici di Col Moscato posto in Comune di Coreglia Antelminelli (rifacimento impianto elettrico, sistemazione infissi, rifacimento di una delle due macine, sistemazione gorile) e di quello di Fabbriche di Vallico posti sui due percorsi

- Compartecipazione alla promozione e valorizzazione dell'intero progetto delle vie tematiche storiche e religiose.
- Spese di progettazione

Comune di Cutigliano

Il progetto si colloca nell'ambito dell'Ecomuseo della Montagna pistoiese, dove il tema della "Castagna" è presente all'interno dell'itinerario della Vita Quotidiana ed è rappresentato in molteplici vesti. A Rivoreta, nel Museo della Gente dell'Appennino pistoiese, una specifica sala legata ai lavori del bosco documenta, attraverso immagini, strumenti della lavorazione, prove di abilità, l'importanza di questo alimento per gli abitanti della Montagna pistoiese.

L'intervento intende svolgere un'azione specifica sul Museo della gente dell'Appennino pistoiese e mettere in rete tutte le realtà legate al tema della castagna. In particolare si tratterebbe di inserire nuove attrezzature informatiche e tecnologiche per meglio coinvolgere il visitatore all'interno delle tematiche, migliorare l'accessibilità del Museo, fare una revisione ed un adeguamento dell'efficienza energetica dell'edificio allineandolo alle nuove tecnologie eco-compatibili, realizzare una banca dati relativa ad immagini e documenti legati al tema della castagna, realizzare brochure promozionali, app e QRcode per mettere in rete il Museo con le altre esperienze del territorio dell'Appennino pistoiese.

Comune di Marliana

Nell'ambito della presente proposta progettuale è prevista la realizzazione di un Ecomuseo del Castagno annesso ad esso una struttura, di proprietà comunale, sita in Marliana – Frazione Momigno, via San Rocco n. 6 foglio catastale 9 particella catastale 210 e parte del territorio aperto del Comune di Marliana, caratterizzato dalla presenza di selve castanili, tutt'ora coltivate.

Gli investimenti necessari saranno sostenuti con i fondi della misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" sottomisura b) "Riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale"

La struttura oggetto di interesse è immersa in una selva castanile di notevole pregio naturalistico/paesaggistico e, per una parte corrispondente a circa il 50 % dello stabile, ospita già un mulino a pietra per la macinatura delle castagne regolarmente funzionante ed utilizzato per la macinatura del prodotto locale. La rimanente parte, attualmente non sfruttata, verrà valorizzata con la creazione di un museo interattivo della castagna pensato come un luogo di raccolta dei saperi, delle tradizioni e della storia locale legati alla filiera dell'albero di castagno e museo esperienziale in cui svolgere laboratori didattici tematici. Il luogo è pensato come area di incontro e scambio culturale ed è teso a raccogliere un pubblico di cittadini di provenienza locale, soprattutto legato al turismo scolastico e/o universitario, ma anche nazionale ed internazionale.

Le attività per la creazione dello spazio sopra descritto consistono nell'acquisto di arredi atti a contenere il materiale informativo funzionale al museo quali scaffali, librerie, tavoli, sedie ecc., di materiale informativo relativo alla castanicoltura e comunque legato alla filiera del castagno nel suo insieme, quali libri, riviste, materiali su supporto digitale, documenti fotografici e poster, di attrezzature riferite sia alle antiche tecniche di lavorazione della castagna (da poter utilizzare all'interno del museo in un contesto esperienziale), quali rifacimenti o modelli di attrezzi da lavoro utilizzati in passato, sia tecnologiche come personal computers, proiettore, superficie di proiezione ecc. A quanto sopra elencato sarà affiancato l'acquisto e la messa in opera degli impianti necessari a fornire la struttura di una linea adsl, indispensabile per l'adeguamento dello stabile alle finalità che si intendono perseguire.

Lo spazio così organizzato diverrà naturalmente punto di aggregazione della vita culturale e naturalistico ricreativa legata ai saperi locali e potrà essere utilizzato come punto turistico informativo dell'Ecomuseo.

Per le attività che verranno messe in atto all'interno dell'Ecomuseo l'Ente proprietario potrà avvalersi di collaborazioni esterne al fine di perseguire al meglio gli obiettivi che ne hanno guidato la realizzazione.

Strettamente connesso alla struttura descritta si prevede la realizzazione di un museo all'aperto, su scala territoriale, del castagno, sfruttando anche i percorsi che attraversano le selve castanili, di cui il territorio comunale è ricco. Partendo dal museo del mulino, si intende migliorare e qualificare gli aspetti culturali e paesaggistici legati alla castanicoltura del territorio comunale attraverso l'acquisto e la posa in opera di idonei arredi e attrezzature quali panche e sedute collocate nei luoghi di maggiore pregio o nelle aree più

idonee a tavole rotonde all'aperto, cartelli informativi in italiano e inglese, Braille, anche di tipo "intelligente" (ovvero atti ad essere letti attraverso l'utilizzo di QR code).

Comune di San Marcello Pistoiese

Il progetto consiste in:

- Interventi edili: Si tratta di effettuare opere di consolidamento e restauro delle strutture murarie e del tetto; demolizione di piccola superfetazione esterna per ripristinare l'aspetto originale del prospetto anteriore; ripulitura generale dell'interno; realizzazione di impianto elettrico minimale per migliorare la fruibilità per i visitatori; ripulitura e consolidamento dei macchinari in legno tuttora esistenti (magli, ruota idraulica, trombe idroeliche, forgia, ecc.).

- Presupposti giuridici: E' in corso di stipula un atto di comodato con il quale i proprietari cedono l'uso gratuito dell'immobile al Comune di San Marcello P.se per 50 anni e dichiarano la loro disponibilità alla effettuazione degli interventi suddetti e alla valorizzazione della Ferriera tramite il suo inserimento nei percorsi dell'Ecomuseo;

- Il recupero verrà svolto con la collaborazione della Provincia di Pistoia e dell'Ecomuseo; inoltre si valorizzeranno, tramite apposita cartellonistica, strumenti cartacei e multimediali, banche dati sul castagno i luoghi, gli attrezzi e le essenze coltivate, i collegamenti e le mansioni svolte nei secoli dalla Ferriera a supporto della lavorazione dei castagneti e dell'attività molitoria.(domanda presentata dalla Provincia di Pistoia sulla misura 313 aA)

Sarà di facile realizzazione il rinvio e la sinergia con due poli dell'Ecomuseo già attivi sulla civiltà del castagno, ovvero: 1) il vicino molino di Giamba, in località Orsigna, da qualche anno ripristinato e funzionante per opera della locale Cooperativa Val d'Orsigna e inserito a pieno titolo nel percorso della Castagna dell'Ecomuseo; 2) Il Museo della Gente dell'Appennino Pistoiese a Rivoreta (Cutigliano) , inserito nell'Ecomuseo fin dalla sua nascita , 1988, che ospita una sezione apposita sulla lavorazione della castagna; grazie al presente progetto saranno prodotti nuovi strumenti di documentazione, audiovisivi e promozionali su questo argomento, da poter consultare anche nel museo di Rivoreta. Inoltre si attiveranno collegamenti con gli altri progetti presentati sul tema della castagna dai comuni di Sambuca, Marliana, Piteglio e Cutigliano (Molino di Case Mori). Partner effettivo Provincia di Pistoia; partner associato Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese.

La valorizzazione dei percorsi avverrà tramite i numerosissimi contatti dell'Ecomuseo, che conta su quasi 8.000 visitatori singoli, (dati dell'anno 2012) e un totale di ca. 15.000 presenze negli itinerari., Partner associato Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese.

Comune di Sambuca Pistoiese

La Creazione dell' Ecomuseo del Castagno è riferibile alla misura 323 sottomisura b ("Riquilificazione e valorizzazione del patrimonio culturale) e si articola nelle seguenti attività:

Allestimento, tramite acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature, hardware e software, di un punto di coordinamento e promozione per le attività, gli eventi e le iniziative culturali stabili e stagionali dell'Ecomuseo e di accoglienza e informazione turistica funzionale allo stesso. Nella struttura saranno anche eseguiti lavori di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti in materia di igiene e sanità. Tale struttura di proprietà comunale, posta in località Bellavalle, vicino al confine emiliano, può risultare strategica come via di accesso dalla parte bolognese. In tale sede verrebbe allestito anche il Centro di documentazione sul castagno, tramite l'acquisto e l'esposizione di documenti, testi, CD e DVD tematici; indispensabile l'acquisto e messa in opera degli impianti necessari a fornire la struttura di una linea ADSL.

Creazione di un Museo-Centro di Educazione Ambientale del Castagno in località Treppio, presso struttura comunale già adibita a Centro Educativo. Allestimento delle sale della struttura che si trovano al piano superiore, con acquisto e sistemazione di arredi e attrezzature funzionali alla esposizione di materiale vario riguardante il castagno, da organizzare per tipologia e tematiche. Pensiamo che parte del materiale possa derivare da donazioni della gente del posto (oggettistica e strumenti della civiltà e cultura del castagno, vecchie foto) o da produttori e commercianti (prodotti enogastronomici locali) mentre altro materiale debba essere acquistato (poster didattico-scientifici, foto, riproduzioni di attrezzature riferite alle antiche tecniche di lavorazione della castagna, quali rifacimenti di attrezzi da lavoro utilizzati in passato); acquisto e sistemazione di arredi ed attrezzature per progetti di Educazione Ambientale e didattica esperienziale da

sviluppare sia all'interno della struttura che all'esterno lungo il Percorso del Castagno; indispensabile l'acquisto e messa in opera degli impianti necessari a fornire la struttura di una linea ADSL.

Creazione di un Museo all'aperto, da sviluppare esternamente lungo percorsi che tocchino punti significativi della castanicoltura locale (selve castanili, cedui, metati, mulini), attrezzati con pannelli esplicativi, anche in Braille: progettazione e realizzazione di cartellonistica pensata come parte complementare al Museo - Centro di Educazione Ambientale del Castagno.

Costituzione di una banca dati inerenti i beni culturali mobili conservati all'interno delle strutture dell'Ecomuseo;

Il progetto così realizzato verrà adeguatamente pubblicizzato attraverso l'utilizzo della rete internet, in Italia e all'estero, e anche attraverso singole iniziative promozionali finalizzate a promuovere la conoscenza del territorio legato alla castanicoltura quali giornate di laboratori didattici nelle selve e giornata dei racconti del castagno per i ragazzi, escursioni nelle selve ecc.

Provincia di Pistoia

Si prevede di realizzare un percorso tematico e fisico relativo al tema della castagna che parta dal Confine con la Provincia di Prato (Cascina di Spedaletto) ed arrivi al confine con la Provincia di Lucca (Bagni di Lucca). Il percorso è il seguente: Cascina di Spedaletto, Ponte a Rigoli Acquerino (dove sono presenti una Foresta Biogenetica del Corpo Forestale e Un sito Archeologico medievale inserito nell'itinerario della Pietra dell'Ecomuseo), Monachino, l'Acqua Lentula (possibile deviazione a Torri dove sono presenti le cave di Torri inserite nell'Ecomuseo e un piccolo museo di Antichi mestieri), Treppio (dove è previsto un intervento da parte del Comune di Sambuca per attivazione di un centro di educazione ambientale, vedi scheda), Carpineta e poi discesa in Emilia fino al Bivio di Taviano, a Taviano due deviazioni: a) Molino di Bellavalle e Molino Magni di San Pellegrino b) Molino di Chicon di Pavana, Bellavalle (dove è presente un punto informativo) Sambuca Castello (dove è presente la Via Francesca della Sambuca ed il Punto Informativo di Sambuca Castello appartenenti all'Ecomuseo), Posola, Strada di Crinale (che va dal passo dalla Collina fino al bivio di Pracchia, deviazione per Lagacci da effettuarsi a piedi), Frassignoni, Pracchia (dove è presente il Polo didattico del ghiaccio dell'Ecomuseo) e Orsigna (dove è presente la via della castagna, con un Molino ad acqua, un metato, ed un castagneto didattico inseriti nell'Ecomuseo). Da Orsigna si riprende la strada verso il Comune di San Marcello, passando da Pontepetri (dove è presente un giardino didattico dedicato alle macchine ad acqua con una ruota da Molino, inserito nell'Ecomuseo, come il limitrofo Polo del ferro), Maresca (dove è presente il Molino privato Guidotti e la Ferriera di Maresca (dove si producevano attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna e dove è previsto un intervento del Comune di San Marcello Pistoiese, vedi sua scheda), Gavinana (con il Punto Informativo e spazio mostre dell'Ecomuseo e a Pian de' Termini l'Osservatorio Astronomico) da Gavinana si va verso Cutigliano (borgo medievale) e poi Rivoreta (dove è presente il Museo della Gente dell'Ecomuseo con una sezione dedicata al Castagno), Pian degli Ontani (dove è presente il Molino privato, Sichi) da Cutigliano si arriva a Popiglio (dove sono presenti varie emergenze culturali: Museo d'Arte Sacra dell'Ecomuseo, il Ponte medievale di Castruccio Castracani con le dogane appena restaurate che offrono ristorazione ed ospitalità e le Torri di Popiglio) da Popiglio si scende verso la Provincia di Lucca, oppure tornando indietro si va verso Mammiano, Migliorini, Piteglio, Prunetta (anche qui sono presenti vari manufatti come a Prataccio si veda la pubblicazione di Rolando Nesti "Osservazioni sui Molini ad Acqua situati nel territorio di Piteglio, Prataccio e Prunetta) da Prunetta si va verso il Comune di Marliana, passando da Margine di Momigno, Femmina Morta, Avaglio, Casore del Monte (dove è presente un museo della civiltà contadina con strumenti legati anche al castagno) Celle di Montagnana, Momigno (dove è presente un molino elettrico con macine in pietra oggetto di intervento da parte del Comune di Marliana, vedi scheda). Lungo il percorso sopra descritto sarà collocata una cartellonistica (la meno invasiva possibile) nei punti di accesso principali, con QR-code dai quali si accederà a informazioni in più lingue. Sarà previsto inoltre un depliant per la messa in rete di tutte queste realtà ed una speciale pagina all'interno del sito dell'Ecomuseo dedicata al tema della castagna, inoltre sarà prodotto materiale multimediale da proiettare nei luoghi attrezzati ed una banca dati sugli strumenti, essenze arboree legati alla raccolta e lavorazione della castagna, produttori e operatori turistici, anche in collaborazione con Vetrina Toscana.

Anche se le azioni principali saranno svolte dalla Provincia di Pistoia, attività importante sarà svolta anche **dall'Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese**, che gestisce l'ecomuseo e mette insieme (in quanto soci) tutti i Comuni nella strada della castagna e che richiederanno finanziamenti su questi progetti di cooperazione.

Descrizione delle attività realizzate

Il progetto di cooperazione "Le vie del castagno" ha realizzato in ogni sua parte quanto previsto nell'ambito dell'azione comune, per la cui descrizione si rimanda al paragrafo successivo.

Nel seguito si riportano le attività realizzate dai singoli progetti locali di cooperazione sottolineando come tutti i progetti abbiano perseguito i tre obiettivi generali prefissati:

- 1) potenziare le strutture per la commercializzazione delle castagne prodotti derivati;
- 2) Creare itinerari turistici legati al castagno e alla sua importanza produttiva e ambientale;
- 3) Incrementare la valenza culturale del castagno in Toscana.

Per una descrizione più dettagliata dei singoli progetti locali di cooperazione realizzati si rimanda ai rispettivi rapporti finali di esecuzione.

Il progetto locale del **Gal Start** pur non avendo realizzato tutte le azioni previste a causa della rinuncia da parte di un partner (privato) è riuscito ugualmente a raggiungere gli obiettivi previsti, quali:

- rafforzare le strutture a servizio della commercializzazione delle castagne attraverso il recupero di immobili o la realizzazione di nuovi locali con prefabbricati in legno;
- favorire la presenza turistica sul territorio con attività ricettive e di informazione con il coinvolgimento delle associazioni dei produttori;- valorizzare tutte le istituzioni volte alla diffusione della cultura del castagno e alla ricerca di soluzioni innovative per il settore.

Le azioni previste nell'ambito del progetto locale del Gal Start sono state intraprese e realizzate dai seguenti soggetti pubblici attraverso l'attivazione delle misure 313Aa sull'accoglienza turistica, 321b per aree mercatali e centri di raccolta, la 323b per le attività culturali e ed interventi sui relativi immobili.

Comune di Firenzuola: (Misura 321b) l'intervento ha riguardato il recupero e la ristrutturazione dei locali degli *ex macelli*, recentemente utilizzati come magazzino comunale, al cui interno è stato realizzato uno spazio per la vendita dei marroni e di altri prodotti agricoli. L'intervento è stato realizzato con la collaborazione tecnica del partner associato Consorzio Marrone Mugello Igp.

Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve: (Misura 321b e Misura 313Aa) l'intervento ha riguardato la realizzazione nel Comune di San Godenzo (loc. Castagno) di una struttura prefabbricata in legno da adibire a centro multifunzionale della montagna: vendita di marroni e di altri prodotti agricoli, lavorazione dei marroni (insacchettamento del Marrone IGP) e svolgimento di attività didattiche e turistiche. L'intervento è stato realizzato con la collaborazione tecnica del partner associato Consorzio Marrone Mugello Igp.

Comune di Marradi: (Misura 323b) l'intervento ha riguardato l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti all'interno della sede del Centro Studi Nazionale di Ricerca e Documentazione sul Castagno tramite l'installazione di un nuovo ascensore.

Unione dei Comuni della Val di Bisenzio: (Misura 313Aa) l'intervento ha riguardato il recupero di una porzione di un immobile storico (Villa Guicciardini) localizzato nel Comune di Cantagallo (loc. Usella) da adibire ad ufficio informazione e accoglienza turistica per valorizzare la via del castagno, le aree protette e le strutture del museo diffuso della Val di Bisenzio. Il Centro ospiterà una sezione informativa sul castagno e sulla sua importanza nella storia e cultura della Val di Bisenzio e della Toscana e collaborerà con gli altri punti informativi, le strutture ricettive e l'associazione Castanicoltori della Val di Bisenzio.

Il progetto locale del **Gal Lunigiana** ha realizzato i seguenti interventi:

Unione di Comuni Montana della Lunigiana: (Misura 313Aa) Attività di promozione e valorizzazione del territorio attraverso la produzione di supporto multimediale in grado di illustrare e raccontare il territorio lunigianese e le sue risorse storico, culturali, ambientali. Creazione di percorsi enogastronomici partendo da un inventario delle risorse per giungere alla riscoperta di antichi percorsi come strumenti e strutture di servizio usati per secoli dalle comunità lunigianesi: sentieri, mulattiere, piste di transumanza, antiche strade consolari, in cui forte era la presenza del castagno e dei prodotti che ne derivano, mediante il coinvolgimento attivo delle strutture turistico-ricettive presenti. Attraverso questo processo si vuole arrivare a fissare dei punti che diventano le tappe fondamentali di un progetto di "itinerario" che sappia raccogliere tutte le esperienze maturate fino ad oggi; tutto ciò in collaborazione con le associazioni di categoria in grado di fornire quel collegamento necessario con le strutture del territorio che rappresentano fattori di competitività

e di attrazione del nostro sistema turistico che si vedrebbe arricchito ed implementato di un segmento di cui tuttora è sfornito. In particolare la collocazione di cartellonistica dedicata al tema specifico del progetto e l'ideazione di uno strumento multimediale comune all'itinerario, capace d'interpretare il valore intrinseco del percorso a cui appartiene come traguardo finale.

Unione di Comuni Montana della Lunigiana: (Misura 323b) creazione, presso il castello di Lusuolo, di un centro di ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e sulla cultura alimentare della popolazione appenninica, un immenso patrimonio che costituisce il bene collettivo della terra lunigianese, una delle basi imprescindibili del "prodotto turistico Lunigiana". Studio di una grafica coordinata ai fini della realizzazione del folder "Il tesoro della Lunigiana." L'intervento è stato realizzato presso sia virtuale che fisica.

Comune di Comano: (Misura 313Aa e Misura 322) riqualificazione delle aree adiacenti alla Pieve di Crespiano, prevedendo la realizzazione di un'area sosta (Misura 322) e di una vetrina di prodotti tipici al centro dell'itinerario del castagno (Misura 313Aa).

Comune di Fivizzano: (Misura 323b) allestimento di un castagneto "parlante" ai fini della diffusione della conoscenza della "Civiltà del castagno" non solo a fini didattici, ma anche allo scopo di incrementare l'offerta turistica in un luogo dove la farina di castagna ha rappresentato il cibo per la sopravvivenza della popolazione fino agli anni sessanta.

Associazione produttori Lunigiana Amica: (Misura 133) iniziative di comunicazione della filiera castanicola in riferimento al sistema del biologico, in collaborazione con le associazioni di categoria agricole e tramite il coinvolgimento delle attività turistiche ed agrituristiche presenti.

Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano: (Misura 313 Aa) allestimento di un punto info presso la sede del Parco a Sassalbo per la divulgazione della cultura e per la promozione turistica del territorio; recupero del paesaggio del castagno ai fini della costruzione di un itinerario sul castagno e di aree sosta.

Il progetto locale del **Gal Appennino Aretino** ha realizzato i seguenti interventi:

Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana:

(Misura 323b) manutenzione straordinaria di un essiccatoio delle castagne sito in località "La Fabbrica" nel comune di Anghiari. Tale struttura è l'unica ancora funzionante nella zona e, essendo di proprietà del demanio regionale, viene utilizzata in modo collettivo dagli abitanti del luogo. Recupero e ripristino di itinerari e sentieristica esistenti, ma ormai impraticabili e quasi non più individuabili a causa dell'abbandono e della mancanza di manutenzione nel tempo. Il progetto di recupero e creazione degli itinerari tematici legati alla castagna ha visto pertanto la realizzazione di due itinerari distinti: Le Vie del Castagno percorso Corto (parte dalla Locanda del Viandante, si snoda ad anello passando per Selva perugina) e percorso Lungo (parte dallo stesso punto, sale sulle pendici dell'Alpe di Catenaiola, attraversando Ponte alla Piera e formando un anello molto più ampio).

(Misura 313Aa) Recupero e creazione di itinerari tematici legati alla castagna nei comuni di Anghiari e Caprese Michelangelo tramite ideazione, progettazione grafica, realizzazione e messa in opera di una serie di pannelli informativi e segnaletica direzionale coordinata. La segnaletica è stata realizzata con simboli, loghi e diciture comuni al progetto e facilmente riconoscibili. È stata curata la traduzione in inglese di pannelli informativi, sono state realizzate schede tecniche e elaborazioni cartografiche degli itinerari. Complessivamente sono stati realizzati e messi in opera 12 pannelli informativi, 2 pannelli informativi-bacheca e 16 segnali coordinati. E' possibile percorrere gli itinerari anche scaricandoli dal sito www.valtiberinaintoscana.it in quanto tracciati con GPS. Gli interventi sono ovviamente fruibili e vengono realizzate diverse iniziative al fine di conoscere e vivere il mondo della castagna. L'Unione Montana in questa misura ha sostenuto anche le spese relative all'azione comune finanziando sia l'applicazione multimediale che la cartellonistica.

Unione dei Comuni del Pratomagno:

(Misura 321b) Realizzazione di una struttura mercatale in accordo con il Comune di Loro Ciuffenna, proprietario dell'area pubblica. La struttura, inizialmente prevista nell'abitato del capoluogo, è stata oggetto di variante per essere ricollocata nella frazione di San Giustino Valdarno. La scelta è stata in larga parte conseguente alla riduzione del contributo assegnato, rinunciando ad alcuni interventi di sistemazione previsti, la nuova ubicazione offre infatti l'opportunità di valorizzare questo centro e di sostenere lo sviluppo delle attività turistiche e commerciali della frazione. Questa frazione si trova lungo la viabilità provinciale dei Setteponti, e presenta una interessante suscettività di sviluppo turistico per la presenza di realtà locali

agricole e agrituristiche . L'abitato ha un collegamento diretto con l'adiacente territorio montano e rappresenta un buon punto di articolazione in quello che sono gli obiettivi del progetto delle vie della castagna. La struttura si trova nella Piazza della Vigna Vecchia in prossimità del centro storico e rappresenta l'inizio del centro commerciale naturale. La struttura è realizzata in legno con copertura con travi a vista ad una sola falda in modo da ospitare in futuro pannelli fotovoltaici. Gli arredi sono allestiti da chi gestisce l'immobile.

(Misura 323b) Realizzazione di un castagneto modello. Il progetto si prefiggeva l'obiettivo di individuare un'area che accogliesse tutte le cultivar di castagno presenti nella zona e preservare quegli esemplari di notevole interesse sia paesaggistico che alimentare che si trovano sul luogo. Allo scopo è stata individuata una località situata a circa 800 m s.l.m. denominata "La Doccia", nel Comune di Loro Ciuffenna, che per l'esposizione, la fertilità del terreno e le caratteristiche morfologiche, ben si adattava ad accogliere tale progetto. Su questo terreno esistono ca. 160 piante di castagno da frutto, di età variabile tra 80 e 400 anni. Tra queste la maggior parte sono raggiolane ca. 100 piante, seguite dalle pistoiesi 25 piante, le perelle 10 piante, il marrone di Loro Ciuffenna 3 esemplari ed il mondigione o mondistollo 1 solo esemplare, ci sono poi 20 castagni selvatici che sono stati lasciati dai vecchi castanicoltori. L'intervento realizzato è stato quello della messa in opera della recinzione per la protezione delle piante e dei nuovi innesti dal pascolamento della fauna selvatica e per la riduzione dei danni al suolo dovuti principalmente ad un elevato carico di cinghiali, che non consentono nemmeno la raccolta delle castagne. Tale intervento è fondamentale perché comunque condiziona tutte le future attività di mantenimento del castagneto stesso. La realizzazione di tale recinzione ha consentito anche la possibilità di programmare e realizzare le altre attività connesse al mantenimento delle varie cultivar di castagno presenti, e la sistemazione della viabilità al suo interno che rende fruibile il castagneto anche per le attività di educazione ambientale che hanno già avuto inizio al partire dal corrente anno.

Rispetto a quanto approvato inizialmente, purtroppo a causa dei ritardi attuativi e della riduzione della spesa pubblica assegnata, l'Unione del Pratomagno, nonostante abbia concluso positivamente il progetto, non ha rendicontato l'intero investimento perché realizzato in autofinanziamento e in economia la segnaletica relativa alla "Via del castagno" prevista inizialmente nell'ambito della misura 313Aa, che verrà comunque implementata e perfezionata nell'anno 2015.

Comune di Ortignano-Raggiolo: L'intervento si basa sulla volontà di andare a potenziare l'intero sistema culturale-didattico dell'ecomuseo dedicato alla castagna presente nella valle del Teggina nel Comune di Ortignano Raggiolo attraverso la creazione di una direttrice di collegamento ciclo-pedonale specifica di grado di valorizzare la produzione enogastronomica locale e il recupero di uno storico essiccatoio presso il paese di Raggiolo.

(Misura 313Aa) Interventi per la fruizione e la valorizzazione dell'ecomuseo della Castagna di Raggiolo – realizzazione itinerario e segnaletica turistica. I lavori realizzati valorizzano un territorio montano, come quello del Comune di Ortignano Raggiolo, la pianta del castagno. La creazione di un sentiero ciclo-pedonale rappresenta un valore aggiunto al territorio della valle del "Teggina" con l'opportunità di nuove offerte turistiche con continuità in tutte le stagioni. L'itinerario naturalistico può essere utilizzato dalle attività ricettive come presentazione del territorio sia a livello ambientale che enogastronomici oltre anche sotto l'aspetto culturale.

(Misura 323b) Interventi per la fruizione e la valorizzazione dell'ecomuseo della Castagna di Raggiolo - Riqualficazione del Seccatoio del Cavallari e realizzazione itinerario. Il restauro del seccatoio ubicato all'interno del centro di Raggiolo ha incrementato e valorizzato l'itinerario eco-museale. Si fa presente che all'interno dell'applicazione multimediale denominato "Le Vie del Castagno" (www.leviedelcastagno.it) è inserito il territorio di Ortignano Raggiolo, con riferimenti specifici e offre la possibilità di conoscere la storia, tradizioni e realtà produttive e opportunità turistiche, il visitatore può interagire con le varie proposte commerciali, turistiche e culturali.

Si ricorda che Il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 5114 del 29/11/2013 ha assegnato, al Gal Appennino Aretino per disponibilità di risorse, un contributo parziale pari a €265.058,20 rispetto a €350.000,00 richiesti. Di conseguenza i partners hanno rimodulato i propri progetti, confermando i risultati e gli obiettivi prefissati e preventivamente approvati. L'azione comune è stata egualmente ed interamente sostenuta dai tre partners, finanziando sia l'applicazione multimediale che l'acquisto di cartellonistica.

Il progetto locale del **Gal Garfagnana** ha realizzato i seguenti interventi:

Unione dei Comuni Mediavalle del Serchio: (Misura 323b) L'ente ha realizzato l'itinerario previsto inserendo la segnaletica relativa alla Via del Castagno, ha ideato e realizzato le bacheche che riportano l'itinerario e che individuano le emergenze artistico-culturali-enogastronomiche presenti in quel tratto dell'itinerario, tutte consultabili con il QRC comune del progetto di cooperazione. Ha realizzato n. 64 di bacheche specifiche posizionate in prossimità di emergenze legate al castagno. E' stato realizzato il recupero, ristrutturazione, completamento e riqualificazione del molino storico di Col Moscato posto in Comune di Coreglia Antelminelli (rifacimento impianto elettrico, sistemazione infissi, rifacimento di una delle due macine, sistemazione gore, sistemazione tetto). E' stato realizzato il disciplinare della Via del Castagno specificando le tipologie di attività che possono aderire. E' stata realizzata una brochure di presentazione della Via del Castagno.

Comune di Cutigliano (Misura 323b) L'intervento ha svolto un'azione specifica sul Museo della gente dell'Appennino pistoiese al fine mettere in rete tutte le realtà legate al tema della castagna. In particolare, con la collaborazione della Provincia di Pistoia, sono state inserite nuove attrezzature informatiche e tecnologiche per meglio coinvolgere il visitatore all'interno delle tematiche, migliorare l'accessibilità del Museo. E' stata fatta una revisione ed un adeguamento dell'efficienza energetica dell'edificio allineandolo alle nuove tecnologie eco-compatibili, sostituendo l'impianto della caldaia, realizzando opere di risanamento dell'esterno dell'edificio. E' stata inoltre resa accessibile tramite il rifacimento di un accesso esterno una ulteriore parte del Museo e creata una rampa di accesso ai disabili.

Comune di Marliana (Misura 323b) E' stata iniziato il lavoro di realizzazione di un Ecomuseo del Castagno all'interno di una struttura comunale sita in Marliana – Frazione Momigno. La parte di tale struttura che non era utilizzata è stata attrezzata di tutto ciò che serve alla creazione di un museo interattivo della castagna pensato come un luogo di raccolta dei saperi, delle tradizioni e della storia locale legati alla filiera dell'albero di castagno e museo esperienziale in cui svolgere laboratori didattici tematici. Sono stati acquistate tecnologiche come pc, proiettore, superficie di proiezione ecc. Inoltre è stato realizzato l'acquisto e la messa in opera degli impianti necessari a fornire la struttura di una linea adsl. E' stato inoltre realizzato un museo all'aperto, su scala territoriale, del castagno, sfruttando i percorsi che attraversano le selve castanili. Partendo dal museo del mulino sono stati creati percorsi ecomuseali tramite l'acquisto e la posa in opera di idonei arredi e attrezzature quali panche e sedute collocate nei luoghi di maggiore pregio o nelle aree più idonee a tavole rotonde all'aperto, sono stati posti sui percorsi cartelli informativi e bacheche in italiano e inglese, Braille, anche di tipo "intelligente" (ovvero atti ad essere letti attraverso l'utilizzo di QR code).

Associazione Ecomuseo della Montagna Pistoiese (Misura 323b) E' stata realizzata un'opera di consolidamento e restauro delle strutture murarie e del tetto della Ferriera di Maresca; è stata demolita la piccola superfetazione esterna per ripristinare l'aspetto originale del prospetto anteriore; è stata iniziata una ripulitura generale dell'interno e la realizzazione di impianto elettrico minimale per migliorare la fruibilità per i visitatori e ripulitura e consolidamento dei macchinari in legno tuttora esistenti (magli, ruota idraulica, trombe idroeliche, forgia, ecc.).

Comune di Sambuca Pistoiese (Misura 323b) In una struttura di proprietà comunale in località Bellavalle è stato allestito tramite acquisto e posa in opera di arredi, attrezzature, hardware e software, un punto di coordinamento e promozione per le attività, gli eventi e le iniziative culturali stabili e stagionali dell'Ecomuseo e di accoglienza e informazione turistica funzionale allo stesso. E' stato eseguito l'acquisto e messa in opera degli impianti necessari a fornire la struttura di una linea ADSL. Nella struttura sono stati anche eseguiti lavori di ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti in materia di igiene e sanità. E' stato creato un Museo all'aperto, continuazione di quello realizzato nel Comune di Marliana, lungo percorsi che toccano punti significativi della castanicoltura locale (selve castanili, cedui, metati, mulini), attrezzati con cartelli informativi e bacheche, anche in Braille.

Provincia di Pistoia (Misura 313Aa) E' stato realizzato un percorso tematico e fisico relativo al tema della castagna che parte dal Confine con la Provincia di Prato (Cascina di Spedaletto) ed arriva al confine con la Provincia di Lucca (Bagni di Lucca). Il percorso è stato realizzato come descritto nel progetto approvato ed è il seguente: Cascina di Spedaletto, Ponte a Rigoli Acquerino (dove sono presenti una Foresta Biogenetica del Corpo Forestale e Un sito Archeologico medievale inserito nell'itinerario della Pietra dell'Ecomuseo), Monachino, l'Acqua Lentula (possibile deviazione a Torri dove sono presenti le cave di Torri inserite nell'Ecomuseo e un piccolo museo di Antichi mestieri), Treppio (dove è previsto un intervento da parte del Comune di Sambuca per attivazione di un centro di educazione ambientale, vedi scheda), Carpineta e poi discesa in Emilia fino al Bivio di Taviano, a Taviano due deviazioni: a) Molino di Bellavalle e Molino Magni di San Pellegrino b) Molino di Chicon di Pavana, Bellavalle (dove è presente un punto informativo) Sambuca Castello (dove è presente la Via Francesca della Sambuca ed il Punto Informativo di Sambuca Castello

appartenenti all'Ecomuseo), Posola, Strada di Crinale (che va dal passo dalla Collina fino al bivio di Pracchia, deviazione per Lagacci da effettuarsi a piedi), Frassignoni, Pracchia (dove è presente il Polo didattico del ghiaccio dell'Ecomuseo) e Orsigna (dove è presente la via della castagna, con un Molino ad acqua, un metato, ed un castagneto didattico inseriti nell'Ecomuseo). Da Orsigna si riprende la strada verso il Comune di San Marcello, passando da Pontepetri (dove è presente un giardino didattico dedicato alle macchine ad acqua con una ruota da Molino, inserito nell'Ecomuseo, come il limitrofo Polo del ferro), Maresca (dove è presente il Molino privato Guidotti e la Ferriera di Maresca (dove si producevano attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna e dove è previsto un intervento del Comune di San Marcello Pistoiese, vedi sua scheda), Gavinana (con il Punto Informativo e spazio mostre dell'Ecomuseo e a Pian de' Termini l'Osservatorio Astronomico) da Gavinana si va verso Cutigliano (borgo medievale) e poi Rivoletta (dove è presente il Museo della Gente dell'Ecomuseo con una sezione dedicata al Castagno), Pian degli Ontani (dove è presente il Molino privato Sichi) da Cutigliano si arriva a Popiglio (dove sono presenti varie emergenze culturali: Museo d'Arte Sacra dell'Ecomuseo, il Ponte medievale di Castruccio Castracani con le dogane appena restaurate che offrono ristorazione ed ospitalità e le Torri di Popiglio) da Popiglio si scende verso la Provincia di Lucca, oppure tornando indietro si va verso Mammiano, Migliorini, Piteglio, Prunetta (anche qui sono presenti vari manufatti come a Prataccio si veda la pubblicazione di Rolando Nesti "Osservazioni sui Molini ad Acqua situati nel territorio di Piteglio, Prataccio e Prunetta) da Prunetta si va verso il Comune di Marliana, passando da Margine di Momigno, Femmina Morta, Avaglio, Casore del Monte (dove è presente un museo della civiltà contadina con strumenti legati anche al castagno) Celle di Montagnana, Momigno.

Lungo il percorso sopra descritto è stata inoltre collocata la segnaletica del progetto comune Le Vie del Castagno nei punti di accesso principali, dalla quale con Qr-code dai quali si accede al sito e alla app del progetto e a maggiori informazioni in più lingue.

La Provincia di Pistoia si è inoltre occupata del coordinamento generale del progetto di cooperazione locale sul territorio di Pistoia, coordinando il lavoro di raccolta dati per i contenuti della cartellonistica posta su tutto il territorio, è stato realizzato inoltre un depliant per la messa in rete di tutte queste realtà ed una speciale pagina all'interno del sito dell'Ecomuseo dedicata al tema della castagna. È stato prodotto materiale multimediale da proiettare nei luoghi attrezzati ed una banca dati sugli strumenti, essenze arboree legati alla raccolta e lavorazione della castagna, produttori e operatori turistici, anche in collaborazione con Vetrina Toscana.

Descrizione dell'azione comune prevista nel progetto approvato

L'azione comune del progetto approvato prevedeva:

- la realizzazione di una cartellonistica coordinata sulle vie del Castagno come azione preliminare alla creazione della strada regionale del Castagno;
- la creazione di un'applicazione multimediale per Ipad e Iphone, I book, Android sul Castagno in Toscana con pagine dedicate ai singoli territori, alle denominazioni di qualità, alla storia, al paesaggio e alla cultura del castagno in Toscana. L'applicazione avrà carattere interattivo e conterrà anche le mappe delle vie del castagno e le varie tipicità. Verrà creata una pagina internet "Toscanacastagno" come riferimento per i motori di ricerca;
- l'organizzazione di n. 1 seminario di apertura in Mugello per l'illustrazione delle attività del progetto con confronto fra tutti i soggetti partecipanti alla presenza dei referenti regionali;
- l'organizzazione di incontri di chiusura delle attività e presentazione dei risultati nelle aree che hanno partecipato al progetto.

Descrizione dell'azione comune realizzata

L'azione comune prevista dal progetto approvato è stata interamente realizzata attraverso i seguenti interventi programmati:

- realizzazione ed installazione di una cartellonistica coordinata (33 cartelli) all'interno dei territori dei GAL partecipanti al progetto. Ciascun cartello riporta il logo del progetto "Le Vie del castagno" ed un *QR code*

che, se letto con smartphone o tablet, reindirizza al sito internet www.leviedelcastagno.it da cui è possibile scaricare la relativa app.;

- sviluppo di una applicazione multimediale per Ipad e Iphone, I book, Android denominata "Le vie del castagno" scaricabile dal sito www.leviedelcastagno.it oppure dalle piattaforme Google Play ed Apple Store. La app, attraverso pagine dedicate ai singoli territori e percorsi georeferenziati, consente all'utente di acquisire numerose informazioni relative alle denominazioni di qualità, alla storia, al paesaggio e alla cultura del castagno lungo la dorsale appenninica toscana. La app si rivolge ad un pubblico vasto composto sia da turisti che da residenti;

- realizzazione del sito internet www.leviedelcastagno.it, da cui accedere alla app e che in futuro sarà potenziato con ulteriori contenuti.

Le opere realizzate nell'ambito dell'azione comune (cartellonistica, app e sito internet) riportano e rispettano tutti i contenuti presenti nel progetto approvato. Le relative spese sostenute per l'azione comune sono state ripartite tra le Unioni dei Comuni e i singoli Comuni coinvolti come da progetto approvato (per il dettaglio delle spese sostenute si rimanda al piano economico-finanziario del progetto realizzato sia quello dei singoli progetti locali).

Nell'ambito dell'azione comune è stato organizzato, presso il Palazzo dei Vicari di Scarperia (Fi) in data 11.02.2015, un seminario di apertura del progetto con l'intento di illustrarne le principali attività. Il seminario si è svolto di fronte alla presenza dei referenti regionali ed ha visto la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto offrendo loro un interessante momento di confronto.

In data 25.10.2015 è stato realizzato, presso lo Urban Center di Marradi (Fi), un evento di chiusura del progetto di cooperazione durante il quale sono stati presentati al pubblico ed ai partner i risultati raggiunti sia nell'ambito dell'azione comune che attraverso i progetti locali di cooperazione.

Descrizione delle eventuali problematiche riscontrate

Si sono riscontrate alcune difficoltà nella gestione dei costi della realizzazione dell'applicazione multimediale con una fatturazione divisa fra i diversi soggetti partecipanti mentre sarebbe stato più semplice una gestione da parte del capofila anche per coordinare i rapporti con il soggetto realizzatore. Nonostante questo il lavoro è stato svolto secondo le aspettative.

Sicuramente la maggiore difficoltà riscontrata in tutto il progetto è stata la tempistica, viziata da un ricorso al TAR che ha bloccato per mesi l'avvio dei progetti.

Nello specifico, con decreto dirigenziale n. 1900 del 24 maggio 2013 si approvano le graduatorie provvisorie scaturite dalla valutazione delle proposte progettuali effettuata dalla CTV nel corso delle riunioni tenutesi nei giorni 18 aprile, 7, 9 e 16 maggio 2013.

Con ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ricevuto con prot. AOOGR/197389/A.130.10.70, il GAL FAR Maremma chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 1900 del 24 maggio 2013 contestando l'operato della CTV che aveva ritenuto non ammissibili alla valutazione la sua proposta progettuale.

L'ordinanza n. 490/2013 emessa dal TAR Toscana II Sezione ha sospeso l'efficacia del decreto n. 1900 del 24 maggio 2013 e del provvedimento di esclusione impugnato dal GAL FAR Maremma e fissava al 30 aprile 2014 l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso;

La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 5114 del 29 novembre 2013 revoca il d.d. n. 1900 del 24 maggio 2013 e approva le graduatorie definitive scaturite dalla valutazione delle proposte progettuali effettuata dalla CTV riconvocata in attesa del giudizio del TAR.

Il TAR, con sentenza del 19 maggio 2014, respinge il ricorso presentato dal GAL FAR Maremma.

Quindi, solo dalla metà del 2014 i GAL attuatori del progetto hanno potuto effettuare formalmente gli atti di assegnazione ai beneficiari del progetto locale e del progetto comune. Anche se la Regione Toscana ha concesso delle proroghe ai termini, tutti i progetti si sono conclusi entro il 31 luglio 2015, come da ultima data possibile di realizzazione.

In sostanza il tempo di esecuzione dei progetti si è ristretto a poco più di un anno, tempo strettissimo se si prende in considerazione il fatto che tutti gli interventi del progetto locale riguardavano realizzazioni infrastrutturali da parte di Comuni. Ai beneficiari era data la possibilità di rendicontare spese fin dai 720

giorni precedenti la data di approvazione della graduatoria provvisoria, 24 maggio 2013. Ma per le leggi attualmente in vigore sul patto di stabilità interna nessun Comune ha potuto impegnare le risorse per le infrastrutture previste nei progetti di dettaglio fin quando il GAL non ha emesso gli atti di assegnazione. Questo di fatto ha provocato una corsa nella realizzazione delle opere, al netto dei tempi necessari per indire e aggiudicare le gare di appalto per la realizzazione delle stesse.

Motivazione dell'eventuale non completa realizzazione di quanto previsto

Era prevista la partecipazione anche del Gal Etruria che non ha potuto realizzare il progetto per la mancanza di risorse per finanziare tutta la graduatoria.

I sopracitati ritardi, dovuti ai ricorsi giudiziari, hanno impedito il pieno sviluppo di alcuni investimenti sui singoli progetti di dettaglio. Ciononostante le finalità del progetto di cooperazione sono state tutte raggiunte. In particolare alcuni progetti di beneficiari del progetto locale non sono stati realizzati. Per un maggior dettaglio sulle motivazioni si rimanda ai rapporti finali di esecuzione dei singoli progetti locali dei singoli GAL.

Indicatori del progetto

Indicatori	Unità di misura	Valore previsto	Valore realizzato
Indicatori di realizzazione			
Partner	numero	31	28
<i>di cui GAL</i>	numero	5	4
<i>di cui Partner no Gal</i>	numero	26	24
Regioni coinvolte	numero	1	1
Struttura comune	numero		
Rete tra operatori locali	numero		
Prodotti comuni	numero		
Indicatori di risultato			
applicazione multimediale ...		1	1
Cartelloni		54	33
.....			

6. METODI E PROCEDURA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Forma giuridica e gestionale prevista nel progetto approvato

I gal sottoscrivono un accordo di cooperazione per lo svolgimento dell'attività di coordinamento del progetto, individuando il gal che ha il ruolo di capofila. Nell'ambito dei territori di competenza ciascun gal sottoscriverà accordi di cooperazione per la realizzazione dei progetti locali e per la realizzazione delle azioni comuni. Il progetto verrà realizzato attraverso la sigla di scritture private, non verranno costituite delle associazioni temporanee in quanto non funzionali alle procedure regionali. Per l'individuazione dei progetti locali i gal hanno provveduto ad emanare delle manifestazioni di interesse. Il gal capofila del progetto provvederà ad espletare tutti gli atti per individuare a livello generale i fornitori che produrranno i cartelloni e l'app.

Forma giuridica e gestionale effettivamente realizzata

E' stato sottoscritto l'Accordo di cooperazione previsto nel progetto approvato ed un protocollo d'intesa tra i partner coinvolti nell'azione comune per la realizzazione della app e della cartellonistica.

Descrizione dettagliata e motivazione delle eventuali differenze tra la forma giuridica e gestionale prevista nel progetto approvato e quella effettivamente realizzata

Sotto questo aspetto non ci sono state differenze tra quanto approvato e quanto realizzato.

Modalità di attuazione prevista nel progetto approvato

Modalità attuative	Attività	Soggetto responsabile
A regia diretta	Animazione e coordinamento locale	Gal (5)
	Coordinamento generale	Gal start
In convenzione		
A bando	Realizzazione app multimediale	Unione comuni e Comuni aderenti al progetto
	Realizzazione cartellonistica	Unione comuni aderenti al progetto

Modalità di attuazione realizzata

Modalità attuative	Attività	Soggetto responsabile
A regia diretta	Animazione e coordinamento locale	Gal (4)
	Coordinamento generale	Gal start
In convenzione		
A bando	Realizzazione app multimediale	Unioni dei comuni e Comuni partecipanti al progetto
	Realizzazione cartellonistica	Unione comuni aderenti al progetto

Descrizione dettagliata e motivazione delle eventuali differenze tra le modalità di attuazione previste nel progetto approvato e quelle di fatto realizzate

Non si riscontrano differenze tra le modalità di attuazione approvate e quelle realizzate e si specifica che per la realizzazione dell'app multimediale e della cartellonistica il Gal capofila si è assunto l'onere di selezionare i soggetti realizzatori e di commissionare le consulenze necessarie per la predisposizione del logo del progetto.

7. ASPETTI ORGANIZZATIVI

Cronoprogramma delle attività previsto nel progetto approvato

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2014		Tempi di realizzazione					
	Attività	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pre-sviluppo	Ricerca partner						
	Comunicazione, informazione					x	x
	Organizzazione riunioni e incontri		x	x	x	x	x
	Ricerche, studi di fattibilità, consulenze						
	Ideazione e definizione del progetto						x
		2013	2014				
Attuazione del progetto	Costituzione eventuale struttura comune						
	Realizzazione cartellonistica	x	x				
	Realizzazione app	x	x				
	Altra attività						

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2014							
	Attività	Tempi di realizzazione					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
GAL START	Barriere architettoniche centro studi castagno Marradi	x					
	Centro accoglienza turistica Valdibisenzio	x	x				
	Ristrutturazione immobile per raccolta e vendita marroni e prodotti agricoli a Firenzuola	x	x				
	Centro Multifunzionale della Montagna Fiorentina a San Godenzo	x	x				
	Recupero essiccatoio a fini ricettivi a Traversa(Firenzuola)- Trattoria Bibo di Cianti Alessandro	x	x				
	Consorzio Marrone del Mugello Igp Attività promozionale del prodotto Igp e gestione strutture di raccolta e commercializzazione	x	x				associato
GAL APPENNINO ARETINO	Unione dei Comuni Pratomagno Area mercatale di Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese",	x	x				
	Unione dei Comuni Pratomagno realizzazione itinerario e segnaletica turistica	x	x				
	Unione dei Comuni Pratomagno castagneto modello	x	x				
	Comune di Ontignano Raggiolo :Percorso attrezzato e didattico, realizzazione area di sosta attrezzata sulla tematica del castagno	x	x				
	Comune di Ontignano Raggiolo : recupero di un essiccatoio	x	x				
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana :recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna(essiccatoio),	x	x				
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana : creazione itinerari tematici e iniziative didattiche	x	x				
GAL GARFAGNANA	Ecomuseo della Montagna Pistoiese e strada della castagna: miglioramento accessibilità al museo e banda dati sul castagno	x	x				associato
	Provincia di Pistoia : La strada della castagna sulla montagna pistoiese	x	x				
	Unione comuni media Valle del serchio: Recupero del molino di Col Moscato nel comune di Coreglia Antelminelli, allestimento vetrina vendita e mostra prodotti del castagno, segnaletica e cartellonistica.	x	x				

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2014							
	Attività	Tempi di realizzazione					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Comune di Sambuca Pistoiese: creazione Museo e Centro di Documentazione ambientale e documentazione del Castagno presso Centro Educativo di Treppio;	x	x				
	Comune di Marliana: Allestimento itinerario locale con punto di accesso dal molino e valorizzazione della filiera	x	x				
	Comune di Cutigliano messa in rete strutture legate al tema della castagna, sistemazione borgata Molino case Mori, interventi innovati percorso museale Gente dell'Appennino	x	x				
	Cooperativa Val d'Orsigna Gestisce il Molino della Val d'Orsigna e l'itinerario tematico didattico.	x	x				associato
	Comune di san Marcello Pistoiese Adeguamento funzionale della ferriera di Maresca che produceva attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna	x	x				
GAL ETRURIA	Comune di Marciana Attività di promozione turistica sul castagno	x	x				
	Comune di Lajatico <i>ristrutturazione di un'area ecomuseale nella frazione di Orciatice, luogo dove da 41 anni si tiene la sagra del Marrone</i>	x	x				
	Comune di Castelnuovo Val di Cecina, riqualificazione e completamento del castagneto comunale, cartellonistica e arredamento essiccatoio ristrutturato a fini didattici e turistici	x	x				
GAL LUNIGIANA	Unione Montana dei Comuni della lunigiana <i>Attività di promozione e valorizzazione del territorio</i>	x	x				
	Unione Montana dei Comuni della lunigiana <i>centro ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e cultura alimentare della popolazione appenninica</i>	x	x				
	Unione Montana dei Comuni della lunigiana Percorsi enogastronomici in collaborazione con la rete turistico ricettiva	x	x				
	Comune di Comano <i>Realizzazione area sosta e punto di accoglienza e promozione del territorio</i>	x	x				
	Comune di Fivizzano <i>Realizzazione "Il castagno parla"</i>	x	x				
	Associazione Lunigiana Amica <i>Realizzazione attività di promozione e comunicazione</i>	x	x				

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2014							
Tempi di realizzazione							
Attività	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Parco nazionale Appennino toscoemiliano <i>Realizzazione aree soste e punto info del territorio</i>	x	x					
Giuseppina Landini <i>Realizzazione punto vendita di souvenir tematici su castagno e i suoi prodotti</i>	x	x					
F.Ili Rossi <i>Acquisto dotazioni per lavorazione e trasformazione castagne</i>	x	x					

Cronoprogramma delle attività del progetto realizzato

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2015								
Tempi di realizzazione								
Attività	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Pre-sviluppo	Ricerca partner			x				
	Comunicazione, informazione							
	Organizzazione riunioni e incontri	x	x	x	x			
	Ricerche, studi di fattibilità, consulenze			x	x	x	x	
	Ideazione e definizione del progetto		x	x	x	x	x	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Attuazione del progetto	Costituzione eventuale struttura comune							
	App multimediale					x	x	
	cartellonistica					x	x	
	Altra attività					x	x	
	Barriere architettoniche centro studi castagno Marradi					x	x	
	Centro accoglienza turistica Valdibisenzio					x	x	
	Ristrutturazione immobile per raccolta e vendita marroni e prodotti agricoli a Firenzuola					x	x	
	Centro Multifunzionale della Montagna Fiorentina a San Godenzo					x	x	
	Recupero essiccatoio a fini ricettivi a Traversa(Firenzuola)- Trattoria Bibo di Cianti Alessandro	Rinuncia al contributo da parte del beneficiario						
	Consorzio Marrone del Mugello Igp Attività promozionale del prodotto Igp e gestione strutture di raccolta e commercializzazione					x associato	x	
	Unione dei Comuni Pratomagno Area mercatale di Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese",					x	x	
	Unione dei Comuni Pratomagno realizzazione itinerario e segnaletica turistica	Rinuncia al contributo da parte del beneficiario						
	Unione dei Comuni Pratomagno castagneto modello					x	x	

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2015							
	Attività	Tempi di realizzazione					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Comune di Ontignano Raggiolo :Percorso attrezzato e didattico, realizzazione area di sosta attrezzata sulla tematica del castagno					X	X
	Comune di Ontignano Raggiolo : recupero di un essiccatoio					X	X
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana :recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna(essiccatoio),					X	X
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana : creazione itinerari tematici e iniziative didattiche					X	X
	Ecomuseo della Montagna Pistoiese e strada della castagna: miglioramento accessibilità al museo e banda dati sul castagno					X associato	X
	Provincia di Pistoia : La strada della castagna sulla montagna pistoiese					X	X
	Unione comuni media Valle del serchio: Recupero del molino di Col Moscato nel comune di Coreglia Antelminelli, allestimento vetrina vendita e mostra prodotti del castagno, segnaletica e cartellonistica.					X	X
	Comune di Sambuca Pistoiese: creazione Museo e Centro di Documentazione ambientale e documentazione del Castagno presso Centro Educativo di Treppio;					X	X
	Comune di Marliana:Allestimento itinerario locale con punto di accesso dal molino e valorizzazione della filiera					X	X
	Comune di Cutigliano messa in rete strutture legate al tema della castagna, sistemazione borgata Molino case Mori, interventi innovati percorso museale Gente dell'Appennino					X	X
	Cooperativa Val d'Orsigna Gestisce il Molino della Val d'Orsigna e l'itinerario tematico didattico.					X associato	X
	Comune di san Marcello Pistoiese Adeguamento funzionale della ferriera di Maresca che produceva attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna					X	X
	Comune di Marciana Attività di promozione turistica sul castagno	PROGETTO LOCALE NON FINANZIATO PER ESAURIMENTO RISORSE DISPONIBILI					

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2015							
Attività	Tempi di realizzazione						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Comune di Lajatico <i>ristrutturazione di un'area ecomuseale nella frazione di Orciatice, luogo dove da 41 anni si tiene la sagra del Marrone</i>							
Comune di Castelnuovo Val di Cecina, riqualificazione e completamento del castagneto comunale, cartellonistica e arredamento essiccatoio ristrutturato a fini didattici e turistici							
Unione Montana dei Comuni della lunigiana <i>Attività di promozione e valorizzazione del territorio</i>					X		X
Unione Montana dei Comuni della lunigiana <i>centro ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e cultura alimentare della popolazione appenninica</i>					X		X
Unione Montana dei Comuni della lunigiana <i>Percorsi enogastronomici in collaborazione con la rete turistico ricettiva</i>					X		X
Comune di Comano <i>Realizzazione area sosta e punto di accoglienza e promozione del territorio</i>					X		X
Comune di Fivizzano <i>Realizzazione "Il castagno parla"</i>					X		X
Associazione Lunigiana Amica <i>Realizzazione attività di promozione e comunicazione</i>					X		X
Parco nazionale Appennino toscoemiliano <i>Realizzazione aree soste e punto info del territorio</i>					X		X
Giuseppina Landini <i>Realizzazione punto vendita di souvenir tematici su castagno e i suoi prodotti</i>	Rinuncia al contributo da parte del beneficiario						
F.lli Rossi <i>Acquisto dotazioni per lavorazione e trasformazione castagne</i>					X		X

Modalità individuate nel progetto approvato per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

Al fine di garantire un'efficace gestione del progetto verranno realizzate le seguenti attività:

- Gal Start svolgerà il ruolo di capofila data l'importanza che il progetto riveste per il proprio territorio e per la continuità con la programmazione precedente, in particolare il progetto di cooperazione internazionale Castanea, con l'individuazione all'interno della propria struttura di animatori che hanno già partecipato al progetto di cooperazione indicato.
- Gal Start svolgerà le funzioni di coordinamento per l'attuazione del progetto compresa la predisposizione e trasmissione ai soggetti competenti dei periodici rapporti di monitoraggio sull'attuazione del progetto, aggiornamento della documentazione di progetto e di tutti i documenti necessari alla sua realizzazione.
- Gal Start effettuerà il coordinamento finanziario del progetto: monitoraggio e relazione a tutti i soggetti competenti (compresi i partner del progetto) delle informazioni sull'avanzamento delle spese sostenute da ciascun partner ed effettuerà la verifica del crono programma delle attività.

-Creazione di un coordinamento tra i gal toscani aderenti al progetto con un rappresentante per ogni gal per verifiche periodiche sullo stato di avanzamento del progetto comune.

Descrizione delle eventuali differenze fra quanto attuato e quanto sopra previsto per assolvere ai compiti organizzativi e direttivi

Nell'adempimento del ruolo di capofila, così come definito nel progetto approvato, il GAL Start ha predisposto un Accordo di cooperazione tra tutti i partner del progetto che è stato sottoscritto in data 29.07.2013.

Inoltre il Gal Start si è fatto promotore di un protocollo d'intesa tra i soggetti attuatori dell'azione comune e la ditta Expomeeting s.r.l. che ha realizzato la app. ed il sito internet previsti dal progetto.

Il Gal Start ha infine adempiuto al proprio ruolo di coordinatore e facilitatore tra i vari Gal toscani partecipanti al progetto.

8. ASPETTI FINANZIARI

Piano finanziario del progetto approvato

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR		
			Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata
Pre- sviluppo	animazione	25.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00
		25.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00
Coordinamento	Gal capofila coordinatore	21.000,00	9.240,00	11.760,00	0,00
	Costi coordinamento altri Gal	33.887,62	18.977,02	14.910,51	0,00
		54.887,62	28.217,02	26.670,51	0,00
Attuazione del progetto - Azione comune	Applicazioni multimediali e sito internet	29.100,00	12.787,28	16.274,72	38,00
	Cartellonistica	12.930,00	5.673,40	7.220,70	35,90
TOTALE AZIONE COMUNE		42.030,00	18.460,68	23.495,42	73,90
Attuazione del progetto - Azione locale	Comune di Marradi: abbattimento Barriere architettoniche centro studi castagno 323b	94.000,00	19.360,00	24.640,00	50.000,00
	Unione Valdibisenzio: realizzazione Centro accoglienza turistica e informazione sul castagno 313aA	112.000,00	41.254,40	52.505,60	18.240,00
	Unione Valdibisenzio: parte comune 3131aA				
	Comune di Firenzuola: Ristrutturazione immobile per raccolta e vendita marroni e prodotti agricoli 321 b	74.000,00	26.400,00	33.600,00	14.000,00
	Unione Comuni Valdisieve Valdarno: Centro Multifunzionale della Montagna Fiorentina a San Godenzo 313aA – 321 b	130.000,00	39.600,00	50.400,00	40.000,00
	Unione Comuni Valdisieve Valdarno: parte comune 313 aA				
	Trattoria Bibo di Cianti Alessandro: Recupero essiccatoio a fini ricettivi a Traversa(Firenzuola) 313 b	99.000,00	13.200,00	16.800,00	69.000,00

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR			
			Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata	
	Consorzio Marrone del Mugello Igp Attività promozionale del prodotto Igp e gestione strutture di raccolta e commercializzazione					associato
	Unione dei comuni montani Mugello (Solo parte comune) 313 aA					
TOTALE AZIONI LOCALI start		509.000,00	139.814,40	177.945,60	191.240,00	
	Unione dei Comuni Pratomagno Area mercatale di Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese", mis321b	98.010,00	30.800,00	39.200,00	28.010,00	
	Unione dei Comuni Pratomagno realizzazione itinerario e segnaletica turistica mis313aa	22.600,00	5.544,00	7.056,00	10.000,00	
	Unione dei Comuni Pratomagno castagneto modello mis.323b	45.090,00	14.520,00	18.480,00	12.090,00	
	Comune di Ontignano Raggiolo :Percorso attrezzato e didattico, realizzazione area di sosta attrezzata sulla tematica del castagno mis 313aa	49.600,00	9.944,00	12.656,00	27.000,00	
	Comune di Ontignano Raggiolo : recupero di un essiccatoio mis 323b	175.000,00	63.800,00	81.200,00	30.000,00	
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana :recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna(essiccatoio), mis 323b	47.440,00	17.600,00	22.400,00	7.440,00	
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana : creazione itinerari tematici e iniziative didattiche mis 313aa	10.800,00	4.224,00	5.376,00	1.200,00	
	Unione dei Comuni Pratomagno Parte comune 313Aa					
	Comune di Ontignano Raggiolo Parte comune 313Aa					
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana Parte comune 313Aa					
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Aretino		448.540,00	146.432,00	186.368,00	115.740,00	
	Unione comuni media Valle del Serchio: Recupero del molino di Col Moscato nel comune di Coreglia Antelminelli, allestimento vetrina vendita e mostra prodotti del castagno, segnaletica e cartellonistica. 323 b	62.070,00	27.310,80	34.759,20	0,00	
	Unione comuni media Valle del Serchio: Parte comune 313Aa					
	Provincia di Pistoia: La strada della castagna sulla montagna pistoiese 313 aA	23.295,00	10.249,80	13.045,20	0,00	
	Provincia di Pistoia Parte Comune 313Aa					
	Comune di Sambuca Pistoiese: creazione Museo e Centro di Documentazione ambientale e documentazione del Castagno presso Centro Educativo di Treppio; 323b	31.010,00	13.644,40	17.365,60	0,00	
	Comune di Sambuca Pistoiese: Parte Comune 313Aa					
	Comune di Marliana:Allestimento itinerario locale con punto di accesso dal molino e valorizzazione della filiera 313 aA	26.254,26	11.551,87	14.702,39	0,00	
	Comune di Marliana Parte Comune 313Aa					
	Comune di Cutigliano messa in rete strutture legate al tema della castagna, sistemazione	13.932,00	6.130,08	7.801,92	0,00	

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR		
			Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata
borgata Molino case Mori, interventi innovati percorso museale Gente dell'Appennino mis 323b					
Comune di Cutigliano Parte Comune 313Aa					
Comune di San Marcello Pistoiese Adeguamento funzionale della ferriera di Maresca che produceva attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna mis 323b		38.775,00	17.061,00	21.714,00	0,00
Comune di San Marcello Pistoiese Parte Comune 313Aa					
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Garfagnana		195.336,26	85.947,95	109.388,31	0,00
Comune di Lajatico <i>ristrutturazione di un'area ecomuseale nella frazione di Orciatice, luogo dove da 41 anni si tiene la sagra del Marrone mis.323b</i>		175.000,00	76.230,00	97.020,00	1.750,00
Comune di Castelnuovo Val di cecina, riqualificazione e completamento del castagneto comunale, cartellonistica e arredamento essiccatoio ristrutturato a fini didattici e turistici mis.322		72.000,00	31.363,20	39.916,80	720
Comune di Marciana(solo parte comune)mis.313aA					
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Etruria		247.000,00	107.593,20	136.936,80	2.470,00
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana <i>Attività di promozione e valorizzazione del territorio mis 313Aa</i>		10.000,00	1.980,00	2.520,00	5.500,00
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana <i>centro ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e cultura alimentare della popolazione appenninica mis 323b</i>		28.790,00	12.667,60	16.122,40	0,00
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana Percorsi enogastronomici in collaborazione con la rete turistico ricettiva mis 313Aa		15.000,00	4.400,00	5.600,00	5.000,00
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana Parte Comune mis 313Aa					
Comune di Comano <i>Realizzazione punto di accoglienza e promozione del territorio mis 313aa</i>		15.500,00	4.400,00	5.600,00	5.500,00
Comune di Comano <i>Realizzazione area di sosta mis. 322</i>		45.000,00	17.600,00	22.400,00	5.000,00
Comune di Fivizzano <i>Realizzazione "Il castagno parla" mis 323b</i>		36.300,00	13.200,00	16.800,00	6.300,00
Associazione Lunigiana Amica <i>Realizzazione attività di promozione e comunicazione mis133</i>		114.285,71	35.200,00	44.800,00	34.285,71
Parco nazionale Appennino toscoemiliano <i>Realizzazione aree soste e punto info del territorio mis 313Aa</i>		96.800,00	35.200,00	44.800,00	16.800,00
Giuseppina Landini <i>Realizzazione punto vendita di souvenir tematici su castagno e i suoi prodotti mis 312b</i>		18.150,00	3.194,40	4.065,60	10.890,00
F.lli Rossi <i>Acquisto dotazioni per lavorazione e trasformazione castagne mis 312a</i>		87.500,00	15.400,00	19.600,00	52.500,00
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Lunigiana		467.325,71	143.242,00	182.308,00	141.775,71
COSTO TOTALE DEL PROGETTO *		1.964.195,82	669.707,25	843.112,64	451.299,61

*Escluso pre-sviluppo

Progetto finanziabile ai sensi della Determina n. 5114 del 29.11.2013

"Percorsi dei prodotti enogastronomici locali di qualità"			
GAL	Punteggio	Contributo ammissibile	Contributo assegnato
Consorzio sviluppo Lunigiana	61	€ 342.260	€ 342.260
START	61	€ 350.000	€ 350.000
Garfagnana Ambiente e sviluppo	57	€ 208.181,8	€ 208.181,8
Consorzio Appennino Aretino	52	€ 350.000	€ 265.058,2
Etruria	50	€ 262.378,18	-
TOTALE		€ 1.512.819,98	€ 1.165.500

Piano finanziario del progetto realizzato

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR		
			Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata
Pre- sviluppo	animazione	19.994,50	8.797,58	11.196,92	0,00
		19.994,50	8.797,58	11.196,92	0,00
Coordinamento	Gal capofila coordinatore	21.000,00	9.240,00	11.760,00	0,00
	Costi coordinamento altri Gal	21.747,81	12.178,77	9.569,04	0,00
		42.747,81	18.809,04	23.938,77	0,00
Attuazione del progetto - Azione comune	Applicazioni multimediali e sito internet	23.400,00	10.296,00	13.104,00	0
	cartellonistica	7.308,40	2.499,20	3.180,80	1.628,40
	TOTALE AZIONE COMUNE	30.708,40	12.795,20	16.284,80	1.628,40
Attuazione del progetto - Azione locale	Comune di Marradi: abbattimento Barriere architettoniche centro studi castagno 323b	75.485,85	19.360,00	24.640,00	31.485,85
	Unione Valdibisenzio: realizzazione Centro accoglienza turistica e informazione sul castagno 313aA	83.553,00	35.555,41	45.252,35	2.745,24
	Unione Valdibisenzio:parte comune 3131aA				
	Comune di Firenzuola: Ristrutturazione immobile per raccolta e vendita marroni e prodotti agricoli 321 b	74.000,00	26.400,00	33.600,00	14.000,00
	Unione Comuni Valdisieve Valdarno:Centro Multifunzionale della Montagna Fiorentina a San Godenzo 321 b	90.909,09	39.600,00	50.400,00	909,09
	Unione Comuni Valdisieve Valdarno:Centro Multifunzionale della Montagna Fiorentina a San Godenzo 313aA	28.021,67	12.329,53	15.692,14	0,00
	Unione Comuni Valdisieve Valdarno:parte comune 313 aA				
	Trattoria Bibo di Cianti Alessandro: Recupero essiccatoio a fini ricettivi a		Rinuncia al contributo da parte del beneficiario		

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR			
			Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata	
	Traversa(Firenzuola) 313 b					
	Consorzio Marrone del Mugello Igp Attività promozionale del prodotto Igp e gestione strutture di raccolta e commercializzazione					associato
	Unione dei comuni montani Mugello (Solo parte comune) 313 aA					
TOTALE AZIONI LOCALI start		351.969,61	133.244,95	169.584,48	49.140,18	
	Unione dei Comuni Pratomagno Area mercatale di Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese", mis321b	96.546,47	29.826,17	37.960,57	28.759,73	
	Unione dei Comuni Pratomagno realizzazione itinerario e segnaletica turistica mis313aa	Rinuncia al contributo da parte del beneficiario				
	Unione dei Comuni Pratomagno castagneto modello mis.323b	33.506,08	2.117,83	2.695,43	28.692,82	
	Comune di Ontignano Raggiolo :Percorso attrezzato e didattico, realizzazione area di sosta attrezzata sulla tematica del castagno mis 313aa	37.765,85	5.391,90	6.862,41	25.511,54	
	Comune di Ontignano Raggiolo : recupero di un essiccatoio mis 323b	123.757,81	48.899,74	62.236,04	12.622,03	
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana :recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna(essiccatoio), mis 323b	39.858,44	14.507,04	18.463,50	6.887,90	
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana : creazione itinerari tematici e iniziative didattiche mis 313aa	10.527,38	3.796,76	4.832,24	1.898,38	
	Unione dei Comuni Pratomagno Parte comune 313Aa					
	Comune di Ontignano Raggiolo Parte comune 313Aa					
	Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana Parte comune 313Aa					
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Aretino		341.962,03	104.539,44	133.050,19	104.372,40	
	Unione comuni media Valle del Serchio: Recupero del molino di Col Moscato nel comune di Coreglia Antelminelli, allestimento vetrina vendita e mostra prodotti del castagno, segnaletica e cartellonistica. 323 b	62.070,00	27.310,80	34.759,20	0,00	
	Unione comuni media Valle del Serchio: Parte comune 313Aa					
	Provincia di Pistoia: La strada della castagna sulla montagna pistoiese 313 aA	23.295,00	10.249,80	13.045,20	0,00	
	Provincia di Pistoia Parte Comune 313Aa					
	Comune di Sambuca Pistoiese: creazione Museo e Centro di Documentazione ambientale e documentazione del Castagno presso Centro Educativo di Treppio; 323b	31.010,00	13.644,40	17.365,60	0,00	
	Comune di Sambuca Pistoiese: Parte Comune 313Aa					
	Comune di Marliana:Allestimento itinerario locale con punto di accesso dal molino e valorizzazione della filiera 313 aA	26.254,26	11.551,87	14.702,39	0,00	
	Comune di Marliana Parte Comune 313Aa					
	Comune di Cutigliano messa in rete strutture legate al tema della castagna, sistemazione borgata Molino case Mori, interventi innovati	13.932,00	6.130,08	7.801,92	0,00	

Fasi operative	Attività	Costo totale	Finanziamento PSR		
			Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota privata
percorso museale Gente dell'Appennino mis 323b					
Comune di Cutigliano Parte Comune 313Aa					
Comune di San Marcello Pistoiese					
Adeguamento funzionale della ferriera di Maresca che produceva attrezzature per la raccolta e lavorazione della castagna mis 323b		38.775,00	17.061,00	21.714,00	0,00
Comune di San Marcello Pistoiese Parte Comune 313Aa					
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Garfagnana		195.336,26	85.947,95	109.388,31	0,00
Comune di Lajatico <i>ristrutturazione di un'area ecomuseale nella frazione di Orciatico, luogo dove da 41 anni si tiene la sagra del Marrone mis.323b</i>					
Comune di Castelnuovo Val di cecina, riqualificazione e completamento del castagneto comunale, cartellonistica e arredamento essiccatoio ristrutturato a fini didattici e turistici mis.322					
Comune di Marciana(solo parte comune)mis.313aA					
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Etruria					
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana <i>Attività di promozione e valorizzazione del territorio mis 313Aa</i>		10.000,00	1.980,00	2.520,00	5.500,00
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana <i>centro ricerca e documentazione sulla cultura del castagno e cultura alimentare della popolazione appenninica mis 323b</i>		27.638,41	12.160,90	12.160,90	15.477,51
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana <i>Percorsi enogastronomici in collaborazione con la rete turistico ricettiva mis 313Aa</i>		15.000,00	4.400,00	5.600,00	5.000,00
Unione Montana dei Comuni della Lunigiana Parte Comune mis 313Aa					
Comune di Comano <i>Realizzazione punto di accoglienza e promozione del territorio mis 313aa</i>		15.500,00	4.400,00	5.600,00	5.500,00
Comune di Comano <i>Realizzazione area di sosta mis. 322</i>		45.000,00	17.600,00	22.400,00	5.000,00
Comune di Fivizzano <i>Realizzazione "Il castagno parla" mis 323b</i>		45.457,20	16.394,40	20.865,60	8.197,20
Associazione Lunigiana Amica <i>Realizzazione attività di promozione e comunicazione mis133</i>		105.751,68	26.960,81	34.313,75	44.477,12
Parco nazionale Appennino toscoemiliano <i>Realizzazione aree soste e punto info del territorio mis 313Aa</i>		96.800,00	35.200,00	44.800,00	16.800,00
Giuseppina Landini <i>Realizzazione punto vendita di souvenir tematici su castagno e i suoi prodotti mis 312b</i>					
F.Ili Rossi <i>Acquisto dotazioni per lavorazione e trasformazione castagne mis 312a</i>		87.500,00	15.400,00	19.600,00	52.500,00
TOTALE AZIONI LOCALI Gal Lunigiana		448.647,29	134.496,11	171.176,86	142.974,32
COSTO TOTALE DEL PROGETTO *		1.411.371,40	489.832,69	623.423,41	298.115,30

*Escluso pre-sviluppo

Sostenibilità delle attività

Evidenziare: 1) la sostenibilità finanziaria del progetto (da verificare attraverso la congruità della ripartizione delle risorse rispetto agli interventi, la coerenza e la proporzionalità fra ruolo, funzioni e interventi individuati per ciascun partner e risorse finanziarie dedicate, la congruità dei costi per la realizzazione delle singole attività) 2) la sostenibilità temporale degli interventi (chi gestirà il/gli intervento/i dopo la fine del progetto, con quali fondi, in quale modo, ecc).

1) Il progetto realizzato era stato strutturato su 5 Gal, ma in seguito alla valutazione della CTV il GAL Etruria non è stato finanziato per esaurimento delle risorse disponibili, mentre il progetto del Gal Aretino è stato parzialmente finanziato. Queste due condizioni hanno determinato in primo luogo l'esclusione del Gal Etruria dal progetto di cooperazione e secondariamente una rimodulazione del progetto locale del Gal Aretino, la quale non ha intaccato la quota relativa all'azione comune. Inoltre all'interno dei progetti locali si è verificata la rinuncia al finanziamento da parte di tre soggetti (uno pubblico e due privati). Tutto ciò ha portato ad una riduzione del costo totale del progetto di cooperazione, per il cui dettaglio si rimanda alle tabelle sopra riportate e ai rapporti finali dei singoli progetti locali.

Nonostante la riduzione del costo complessivo e del venir meno del progetto locale del Gal Etruria, tramite una riorganizzazione e revisione concordata con il soggetto incaricato dello sviluppo dell'attività multimediale, la realizzazione finale dell'azione comune è pienamente rispondente alle aspettative della proposta iniziale e, trattandosi di un sistema aperto, passibile di ulteriori incrementi futuri con inserimenti di altri territori. Per quanto riguarda i progetti locali, nonostante le defezioni sopra citate, si ritengono comunque soddisfatti gli obiettivi previsti. In sostanza tutti gli interventi dei progetti locali sono stati realizzati con piena soddisfazione dei beneficiari con ricadute che saranno sicuramente positive per i territori.

2) Gli interventi realizzati con il progetto di cooperazione sono gestiti in alcuni casi dai soggetti realizzatori e per alcune strutture come quelle di commercializzazione e informazione turistica tramite l'apporto di consorzi di produttori e associazioni presenti sui vari territori. Per garantire i fini del mantenimento e dello sviluppo degli interventi realizzati è importante che anche in futuro i soggetti coinvolti si impegnino ad aggiornare e incrementare gli strumenti multimediali realizzati in questa occasione. I soggetti hanno già condiviso questa esigenza e si sono impegnati in tal senso.



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Coltiviamo il Futuro
PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE

II Sezione

PROGETTO LOCALE DI COOPERAZIONE

1. IL GAL COORDINATORE

Natura giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata

Denominazione o Ragione sociale: Gal Consorzio Appennino Aretino

Sede legale Viale Dante Alighieri, 74/q

Telefono: 0575/48267 – Fax: 0575/421126

Posta elettronica: info@galaretino.it

Posta certificata: info@pec.galaretino.it

Referente: Rita Molli

Telefono: 0575/48267

e-mail: rmolli@galaretino.it

2. IL PARTNER 1

Denominazione completa **UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via S.Giuseppe,32 - 52037

Telefono: 0575/730293 fax: 0575/730307

Posta elettronica: uff.tec.@valtiberina.toscana.it

Posta certificata assettoterritorio.ucv@pec.it

Referente: Marco Nocentini,

e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it,

telefono 0575/730293

IL PARTNER 2

Denominazione completa: **UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Perugia,2/A – 52024 Loro Ciufenna - Arezzo

Telefono 055/9170201 fax: 055/9172759

Posta elettronica segreteria@unionepratomagno.it

Posta certificata segreteria@pec.unionepratomagno.ar.it

Referente: Roberto Tommasini

e-mail: roberto.tommasini@unionepratomagno.it,

telefono 055/9170229

IL PARTNER 3

Denominazione completa **COMUNE DI ORTIGNANO-RAGGIOLO**

Beneficiario Asse 4 Non beneficiario Asse 4

Partner effettivo Partner associato

Indirizzo: Via Provinciale, 4 – 52010 Ortignano - Raggiolo

Telefono 0575/539214 fax 0575/539369

Posta elettronica: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

Posta certificata: comune.ortignanoraggiolo@postacert.toscana.it

Referente: Giovanni Grieco

e-mail: giovannigrieco@casentino.toscana.it ,

telefono: 0575/539214

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Obiettivi del progetto approvato

Promuovere il territorio attraverso la creazione di un percorso tematico che si integri a livello regionale con i percorsi dei prodotti enogastronomici di qualità.

Conservare e valorizzare il patrimonio culturale e naturale dell'area del Gal.

Migliorare la qualità della vita e promuovere la diversificazione dell'economia dell'area del Gal.

Creare la rete degli interventi/attività tra i partners del progetto locale e quelli regionali per promuovere il sistema toscano

Attività di supporto tecnico preparatorio realizzate

Descrizione delle attività previste nel progetto approvato

In considerazione del vincolo relativo al contributo ammissibile per progetto Locale (min:200.000,00€ - max:350.000,00€), i partners hanno proposto progetti preliminari realizzabili anche per stralci funzionali e si sono resi disponibili a negoziare con il partenariato sulla base degli esiti dell'istruttoria regionale.

L'azione comune che sarà realizzata nei progetti di dettaglio (vedi tabelle) consiste nella realizzazione di cartellonistica e di materiale informativo e divulgativo.

Segue sintesi dei progetti raccolti sul territorio del Gal Appennino Aretino.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Il progetto di recupero e valorizzazione delle vie del "Marrone di Caprese Michelangelo DOP" si inserisce in un più vasto progetto integrato portato avanti dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana denominato "Il Sistema dei Parchi della Valtiberina Toscana", interventi ad essa collegati sono stati finanziati con Leader.

L'obiettivo generale "Valorizzazione del Marrone di Caprese Michelangelo e del territorio di produzione si articola (misura -323B --313aA) in:

- conoscenza divulgativa delle caratteristiche qualitative del Marrone;*
- conoscenza dei territori di produzione e delle tecniche di raccolta e trasformazione;*

- *conoscenza e degustazione dei prodotti eno-gastronomici legati alla castagna e alla tradizione locale;*
- *recupero delle antiche vie che portano ai castagneti, creando una sentieristica continua e fruibile dal pubblico;*
- *recupero di antiche strutture legate alla lavorazione della castagna con particolare riferimento all'essiccatoio in località La Fabbrica;*
- *creazione di itinerari tematici legati alla lavorazione della castagna, con pannelli illustrativi e segnaletica coordinata che completino la rete sentieristica del Parco dei Monti Rognosi;*
- *costruzione di un sistema di iniziative, attività didattiche e di educazione ambientale sul tema della castagna, integrate con quelle relative agli aspetti ambientali.*

E' prevista una spesa pubblica di € 52.000,00

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

Il castagno ha rivestito un'importanza basilare nell'economia e nella vita sociale delle popolazioni montane del Pratomagno, oggi sta attraversando un periodo di crisi dovuta sia agli attacchi continui di nemici (cancro corticale, cinipide...) che all'abbandono delle selve da parte degli agricoltori. L'Unione dei Comuni del Pratomagno ha realizzato già in passato

Il progetto riguarda (misura -323B --321B - 313aA):

- *La realizzazione di un castagneto modello con il ripristino di un castagneto da frutto consistente in potatura e innesto per ognuna delle sei cultivar presenti in Pratomagno e realizzazione di un percorso di tiro con l'arco;*
- *la realizzazione di un chiosco in legno per la vendita diretta (mercatale) dei prodotti del castagno nell'area del mercato storico di Loro Ciuffenna. Il chiosco sarà dotato di arredi e dotazioni (banco frigo, pesopezzatrice, stufa a pellet computer, impianto elettrico e servizi igienici);*
- *la sistemazione di un'area mercatale con 15 armadietti su colonnina con interruttori e prese per la corrente elettrica;*
- *rilancio di iniziative come "La Castagnata Lorese" per renderla una fiera capace di far conoscere il meglio delle produzioni castanicole dell'area aretina con particolare riguardo per la farina di castagne del Pratomagno e del Casentino;*
- *rendere visibili tutti gli operatori del settore attraverso segnaletica stradale, cartografica e informatica;*
- *posa in opera di cartelli e pannelli indicativi, informativi e targhe per individuare le aziende aderenti alle vie del castagno;*
- *realizzazione grafica e stampa di cartografia e materiale promozionale delle vie del castagno.*

E' prevista una spesa pubblica di € 118.000,00

COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO

L'intervento si basa sulla volontà di andare a potenziare l'intero sistema culturale-didattico dell'ecomuseo dedicato alla castagna presente nella valle del Teggina nel Comune di Ortignano Raggiolo attraverso la creazione di una direttrice di collegamento ciclo-pedonale specifica di grado di valorizzare la produzione enogastronomica locale e il recupero di uno storico essiccatoio presso il paese di Raggiolo.

Il progetto permette di rafforzare l'intera rete ecomuseale del Casentino realizzata con risorse Leader e che vede l'Ecomuseo della castagna promosso dal Comune di Ortignano Raggiolo uno dei suoi poli più rilevanti.

Il progetto vuol realizzare:

- *viabilità slow al servizio degli abitanti della valle del Teggina e di Bibbiena;*
- *Percorso attrezzato al servizio dei turisti verso la civiltà del castagno ieri ed oggi nelle sue caratteristiche antropologiche ;*
- *Percorso didattico per le scuole con pannelli esplicativi;*

- Valorizzazione delle produzioni tipiche locali legate alla filiera del castagno;
- Recupero e valorizzazione di un essiccatoio per castagne già inserito nel sistema ecomuseale di Raggiolo.

Pertanto gli interventi del Comune riguardano azioni (misura -323B --313aA) di:

- Sistemazione e messa in sicurezza del percorso parallelo al corso del torrente Teggina;
- Realizzazione area di sosta attrezzata tematica sul castagno;
- Recupero e risanamento del "Seccatoio di Morino";
- Comunicazione, divulgazione, segnaletica pannellistica didattico-informativa.

E' prevista una spesa pubblica di € 170.000,00

Descrizione delle attività realizzate

Il Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 5114 del 29/11/2013 ha assegnato, al Gal Appennino Aretino per disponibilità di risorse, un contributo parziale pari a €265.058,20 rispetto a €350.000,00 richiesti. Di conseguenza i partners hanno rimodulato i propri progetti, confermando i risultati e gli obiettivi prefissati e preventivamente approvati.

L'azione comune è stata egualmente ed interamente sostenuta dai tre partners, finanziando sia l'applicazione multimediale che l'acquisto di cartellonistica.

I progetti inizialmente dovevano concludersi entro il 30/12/2014, successivamente, visto il ritardo dell'assegnazione, avvenuta solo nel settembre 2014, ed in conformità anche al progetto complessivo, sono state concesse proroghe fino al 15/06/2015, data entro la quale i progetti sono stati conclusi positivamente.

In sintesi i progetti realizzati sul territorio del Gal Appennino Aretino.

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

Il progetto ha visto la realizzazione di interventi volti al recupero e valorizzazione delle vie del "Marrone di Caprese Michelangelo DOP" che si inseriscono in un più vasto progetto integrato portato avanti dall'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana denominato "Il Sistema dei Parchi della Valtiberina Toscana".

Questi gli interventi previsti e realizzati:

Recupero Essiccatoio e recupero e creazione di itinerari: Misura 323b:

L'intervento ha riguardato la manutenzione straordinaria di un essiccatoio delle castagne sito in località "La Fabbrica" nel comune di Anghiari. Tale struttura è l'unica ancora funzionante nella zona e, essendo di proprietà del demanio regionale, viene utilizzata in modo collettivo dagli abitanti del luogo.

Gli interventi hanno previsto il consolidamento, la ripulitura e la stuccatura delle murature con il recupero degli elementi tipologici e costruttivi esistenti: Sono state ripulite le murature annerite; Il manto di copertura è stato sostituito con tegole e coppi invecchiati. Internamente, il pavimento a piano terra è stato reintegrato con idonei elementi nella parte centrale, dove era completamente corroso dall'attività del fuoco.

Il secondo intervento è consistito nel recupero e nel ripristino di itinerari e sentieristica esistenti, ma ormai impraticabili e quasi non più individuabili a causa dell'abbandono e della mancanza di manutenzione nel tempo. Il progetto di recupero e creazione degli itinerari tematici legati alla castagna ha visto pertanto la realizzazione di due itinerari distinti: Le Vie del Castagno percorso Corto (parte dalla Locanda del Viandante, si snoda ad anello passando per Selva perugina) e percorso Lungo (parte dallo stesso punto, sale sulle pendici dell'Alpe di Catenaia, attraversando Ponte alla Piera e formando un anello molto più ampio).

Progetto di recupero e di creazione di itinerari tematici legati alla castagna nei comuni di Anghiari e Caprese Michelangelo Misura 313aA:

L'intervento è consistito nella ideazione, progettazione grafica realizzazione e messa in opera di tutta una serie di pannelli informativi e segnaletica direzionale coordinata. La segnaletica è stata realizzata con simboli, loghi e diciture comuni al progetto e facilmente riconoscibili. È stata curata la traduzione in inglese di pannelli informativi, sono state realizzate schede tecniche e elaborazioni cartografiche degli itinerari;

Complessivamente sono stati realizzati e messi in opera 12 pannelli informativi, 2 pannelli informativi-bacheca e 16 segnali coordinati.

E' possibile percorrere gli itinerari anche scaricandoli dal sito valtiberinaintoscana.it in quanto tracciati con GPS.

Gli interventi sono ovviamente fruibili e vengono realizzate diverse iniziative al fine di conoscere e vivere il mondo della castagna.

L'Unione Montana in questa misura ha sostenuto anche le spese relative all'azione comune finanziando sia l'applicazione multimediale che la pannellonistica.

Gli interventi sono stati realizzati con un costo totale di € 53.240,62 ed una spesa pubblica di €43.939,54 invece di €44.000,00 come da atto di assegnazione

UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO

Il progetto ha previsto interventi volti alla realizzazione, recupero e valorizzazione di strutture e siti ambientali legati al mondo della castagna. Rispetto a quanto approvato inizialmente, purtroppo a causa dei ritardi attuativi e della riduzione della spesa pubblica assegnata, l'Unione del Pratomagno, nonostante che abbia concluso positivamente il progetto, non ha rendicontato l'intero investimento perché realizzato in autofinanziamento e in economia la segnaletica relativa alla "via del castagno" che verrà implementata e perfezionata nell'anno 2015.

Questi gli interventi previsti e realizzati:

Realizzazione di una struttura Mercatale nel Comune di Loro Ciuffenna Misura 321b

E' stata realizzata una struttura mercatale in accordo con il Comune di Loro Ciuffenna, proprietario dell'area pubblica. La struttura, inizialmente prevista nell'abitato del capoluogo, è stata oggetto di variante per essere ricollocata nella frazione di San Giustino Valdarno. La scelta è stata in larga parte conseguente alla riduzione del contributo assegnato, rinunciando ad alcuni interventi di sistemazione previsti, la nuova ubicazione offre infatti l'opportunità di valorizzare questo centro e di sostenere lo sviluppo delle attività turistiche e commerciali della frazione. Questa frazione si trova lungo la viabilità provinciale dei Setteponti, e presenta una interessante suscettività di sviluppo turistico per la presenza di realtà locali agricole e agrituristiche. L'abitato ha un collegamento diretto con l'adiacente territorio montano e rappresenta un buon punto di articolazione in quello che sono gli obiettivi del progetto delle vie della castagna.

La struttura si trova nella Piazza della Vigna Vecchia in prossimità del centro storico e rappresenta l'inizio del centro commerciale naturale.

La struttura è realizzata in legno con copertura con travi a vista ad una sola falda in modo da ospitare in futuro pannelli fotovoltaici. Gli arredi sono allestiti da chi gestisce l'immobile.

Gli interventi sono stati realizzati con un costo totale di € 95.546,47 ed una spesa pubblica di €67.786,74 come da atto di assegnazione.

"Intervento di realizzazione di un castagneto modello, nel Comune di Loro Ciuffenna" – Misura 323b

Con la realizzazione di tale progetto ci si prefiggeva l'obiettivo di individuare un'area che accogliesse tutte le cultivar di castagno presenti nella zona e preservare quegli esemplari di notevole interesse sia paesaggistico che alimentare, che si trovano sul luogo.

Allo scopo è stata individuata una località situata a circa 800 m s.l.m. denominata "La Doccia", nel Comune di Loro Ciuffenna, che per l'esposizione, la fertilità del terreno e le caratteristiche morfologiche, ben si adattava ad accogliere tale progetto. Su questo terreno esistono ca. 160 piante di castagno da frutto, di età variabile tra 80 e 400 anni. Tra queste la maggior parte sono **raggiolane** ca. 100 piante, seguite dalle **pistoiesi** 25 piante, le **perelle** 10 piante, il **marrone di Loro Ciuffenna** 3 esemplari ed il **mondigione** o **mondistollo** 1 solo esemplare, ci sono poi 20 castagni selvatici che sono stati lasciati dai vecchi castanicoltori. Tale castagneto è individuato nel piano di gestione del Complesso forestale demaniale del Pratomagno Valdarno con la particella forestale n. 213/5, catastalmente ricade nelle seguenti particelle:

Foglio 56 del Comune di Loro Ciuffenna particelle 137, 138, 139, 134, 136, 135, 440 per intero e particelle 133, 130, 108, 140, 439 in modo parziale e Foglio 58 particella 17 in modo parziale. Mentre nella cartografia tecnica regionale (CTR) ricade nei fogli 276160 e 277130. L'intervento così come progettato in origine prevedeva una serie di lavorazioni che poi, a seguito delle varianti subite dal progetto di cooperazione complessivo, l'intervento principale sul quale si è finalizzato il progetto, relativo alla sottomisura 323b, è quello della messa in opera della recinzione per la protezione delle piante e dei nuovi innesti dal pascolamento della fauna selvatica e per la riduzione dei danni al suolo dovuti principalmente ad un elevato carico di cinghiali, che non consentono nemmeno la raccolta delle castagne. Tale intervento è fondamentale perché comunque condiziona tutte le future attività di mantenimento del castagneto stesso. Le altre lavorazioni, sopra menzionate e rimaste escluse dal presente finanziamento sono le seguenti:

Intervento di ripulitura dagli arbusti e alberi estranei alla coltivazione del castagno;

- Interventi di potatura di messa in sicurezza e ringiovanimento di 14 piante di castagno;
- Interventi sulla viabilità forestale interna al castagneto, consistente nel livellamento del piano viario e ripristino opere di regimazione idraulica, necessario a garantire la percorribilità all'interno dell'area;

Di tali interventi sono comunque già stati realizzati anche quelli al punto 1 e 3 attraverso progetti realizzati in amministrazione diretta.

La realizzazione di questo progetto ha consentito il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle direttive. La realizzazione di tale recinzione ha consentito anche la possibilità di programmare e realizzare le altre attività connesse al mantenimento delle varie cultivar di castagno presenti, e la sistemazione della viabilità al suo interno che rende fruibile il castagneto anche per le attività di educazione ambientale che hanno già avuto inizio al partire dal corrente anno.

Gli interventi sono stati realizzati con un costo totale di € 33.506,08 ed una spesa pubblica di €4.813,26 come da atto di assegnazione.

La via del castagno Misura 313aA

In specifico il progetto ha per oggetto l'individuazione di interventi capaci di salvaguardare aree ancora interessate dalla coltivazione del castagno, al fine di preservarne la testimonianza, per quanto ha rappresentato questa pianta per la cultura e la storia del nostro territorio. Divulgarne la conoscenza e, se possibile però, anche stimolare la ricerca azioni che, forti di un rinnovato interesse alla preservazione delle produzioni caratteristiche dei territori, possono avere utili riflessi per la vivacità e la vivibilità dei territori montani. Anche attraverso lo stimolo alla innovazione colturale e la diversificazione delle produzioni e delle funzioni del castagneto stesso.

Interventi e attività previsti dal progetto si prevedono di mettere in collegamento tramite questa via virtuale il territorio di Loro Ciuffenna con tutte le frazioni montane del Comune, attraverso un percorso ideale della castagna dal bosco al mercato, dove la castagna ridiventa parte, e simbolo, delle produzioni locali di qualità. Interventi diffusi nel territorio : che prevedono la realizzazione di un itinerario realizzato tramite la messa in opera di cartelli stradali indicanti le Vie del Castagno e pannelli esplicativi inerenti il castagno; realizzazione pannelli sul mulino per castagne e pannelli presso un seccatoio.

Interventi di Marketing territoriale: attraverso la realizzazione di targhe indicanti l'adesione delle aziende alle Vie del Castagno e realizzazione di disciplinari di produzione di tutti i prodotti del castagneto; la realizzazione grafica di depliant sui prodotti del castagno; realizzazione grafica e stampa di cartografia delle Vie del Castagno del Pratomagno.

Parte integrante del percorso sono ovviamente "il mercatale" (CUP Artea 6343396 Misura 321b) realizzato a San Giustino Valdarno e "il castagneto modello" (CUP Artea 6343393 Misura 323b) realizzato questo in località "La Doccia", nel Comune di Loro Ciuffenna (situata a circa 800 m s.l.m.) Il progetto di cooperazione interterritoriale "Le vie del castagno: valorizzazione delle risorse economiche, ambientali, turistiche e culturali tipiche del territorio toscano" si completa poi attraverso una azione comune che collega le vie del castagno attraverso l'utilizzo di strumenti e applicazioni multimediali facilmente consultabili, con sito internet di riferimento, e l'installazione di cartelli informativi.

Purtroppo, per una serie di problematiche legate all'attività amministrativa dell'Unione è stato poi possibile ad oggi portare e completare per la rendicontazione solo l'azione comune. Per rispettare il termine per la rendicontazione del progetto l'Unione non ha rendicontato la parte riguardante i pannelli informativi.

La realizzazione dell'azione comune, come previsto è stata affidata (Determinazione n.110 / DS /24-11-2014) alla ditta Expomeeting srl ed alla ditta Servin Srl;

Gli interventi sono stati realizzati con un costo totale di € 2.976,80 ed una spesa pubblica di €2.440,00 rispetto all'atto di assegnazione pari a €12.400,00

Comune di Ortignano-Raggiolo

L'intervento si basa sulla volontà di andare a potenziare l'intero sistema culturale-didattico dell'ecomuseo dedicato alla castagna presente nella valle del Teggina nel Comune di Ortignano Raggiolo attraverso la creazione di una direttrice di collegamento ciclo-pedonale specifica di grado di valorizzare la produzione enogastronomica locale e il recupero di uno storico essiccatoio presso il paese di Raggiolo.

Il progetto permette di rafforzare l'intera rete ecomuseale del Casentino realizzata con risorse Leader e che vede l'Ecomuseo della castagna promosso dal Comune di Ortignano Raggiolo uno dei suoi poli più rilevanti

Questi gli interventi previsti e realizzati:

"Interventi per la fruizione e la valorizzazione dell'ecomuseo della Castagna di Raggiolo – realizzazione itinerario e segnaletica turistica. Misura 313 aA.

" I lavori realizzati valorizzano un territorio montano, come quello del Comune di Ortignano Raggiolo, la pianta del castagno. La creazione di un sentiero ciclo-pedonale sono un valore aggiunto al territorio della valle del "Teggina" con l'opportunità di nuove offerte turistiche con continuità in tutte le stagioni. L'itinerario naturalistico può essere utilizzato dalle attività ricettive come presentazione del territorio sia a livello ambientale che enogastronomici oltre anche sotto l'aspetto culturale. All'interno dell'applicazione multimediale denominato "Le Vie del Castagno" già presente su Internet, (www.leviedelcastagno.it) è inserito il territorio di Ortignano Raggiolo, con riferimenti specifici e offre la possibilità di conoscere la storia , tradizioni e realtà produttive e opportunità turistiche, il visitatore può interagire con le varie proposte commerciali, turistiche e culturali

"Interventi per la fruizione e la valorizzazione dell'ecomuseo della Castagna di Raggiolo - Riquadrificazione del Seccatoio del Cavallari e realizzazione itinerario.- Misura 323B.

I lavori realizzati valorizzano un territorio montano, come quello del Comune di Ortignano Raggiolo, la pianta del castagno. Il restauro del seccatoio ubicato all'interno del centro di Raggiolo ha incrementato e valorizzato l'itinerario eco-museale. All'interno dell'applicazione multimediale denominato "Le Vie del Castagno" già presente su Internet, (www.leviedelcastagno.it) è inserito il territorio di Ortignano Raggiolo, con riferimenti specifici e offre la possibilità di conoscere la storia , tradizioni e realtà produttive e opportunità turistiche, il visitatore può interagire con le varie proposte commerciali, turistiche e culturali.

Gli interventi sono stati realizzati con un costo totale di € 164.500,32 ed una spesa pubblica di €125.789,95.

Risultati attesi come da progetto approvato

I risultati attesi dall'attuazione del progetto sono:

recupero/messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi enogastronomici;

conservazione e valorizzazione delle emergenze culturali e ambientali;

creazione di un sistema informativo innovativo per la promozione della "castagna" e prodotti locali;

miglioramento dei servizi alla popolazione e incremento della diversificazione dell'economia rurale.

Risultati raggiunti

I risultati attesi sono stati raggiunti anche se il progetto iniziale è stato rimodulato a seguito della assegnazione definitiva da parte della Regione Toscana del novembre 2013, dove la spesa pubblica non ha potuto soddisfare il progetto iniziale presentato. A tale scopo il Gal Appennino Aretino ha condiviso con i tre partners una rivisitazione del progetto garantendone comunque l'attuazione degli interventi, raggiungendo sia gli obiettivi che i risultati attesi.

Sono stati realizzati degli itinerari sia in Valtiberina, che ad Ortignano Raggiolo attraverso il recupero/messa in sicurezza e valorizzazione dei percorsi enogastronomici (Ortignano-Raggiolo; Valtiberina, Pratomagno);

conservazione e valorizzazione delle emergenze culturali e ambientali;

creazione di un sistema informativo innovativo per la promozione della "castagna" e prodotti locali;

miglioramento dei servizi alla popolazione e incremento della diversificazione dell'economia rurale

Tramite l'azione comune è stata realizzata una pannellonistica identificativa dell'intero progetto complessivo che un'applicazione dove vengono descritti

Descrizione dettagliata delle eventuali problematiche riscontrate

- **Ritardo nell'assegnazione definitiva da parte della Regione : fino a novembre 2013 le risorse non erano state definitivamente assegnate;**
- **Procedure difficoltose che hanno ritardato l'assegnazione del Gal**
- **La modulistica ARTEA ha comportato un rallentamento nell'attuazione**

Motivazione dettagliata dell'eventuale non completa realizzazione di quanto previsto nel progetto approvato

Indicatori del progetto

Indicatori	Unità di misura	Quantificazione dell'obiettivo	Valore realizzato
Indicatori fisici di realizzazione*			
Ristrutturazione immobili (seccatoio ..)	numero	3	3
Realizzazione/riqualificazione percorsi	numero	3	3
Realizzazione aree di sosta/punti informativi	numero	3	3
Pannellonistica/ attività promozionale	numero	3	3
nuove iniziative turistiche sovvenzionate	numero	3	3
interventi/azioni sovvenzionati	numero	3	3
Volume totale degli investimenti	euro	455.740,00	356.272,56
Indicatori di risultato*			
turisti in più:	numero	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione
popolazione rurale utente di	numero	da quantificare	da quantificare

servizi migliorati		complessivamente nel progetto di cooperazione	complessivamente nel progetto di cooperazione
Maggiore informazione dell'internet nelle zone rurali	Numero	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione	da quantificare complessivamente nel progetto di cooperazione
Numero lordo posti di lavoro creati	Numero	1	1

* Devono essere riportati almeno tutti gli indicatori pertinenti le misure/sottomisure/azioni attivate all'interno del progetto locale di cooperazione

4. CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ

Previsione

Data di inizio progetto: 2013 Data di fine progetto: 2015													
		TEMPI DI REALIZZAZIONE											
FASE	Partner	Attività			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
FASE DI SUPPORTO TECNICO PREPARATORIO	GAL	Ricerca partner			X	X	X	x	x				
		Comunicazione, informazione					X	x	x				
		Organizzazione riunioni e incontri						x	x	x			
		Ricerche, studi di fattibilità, consulenze											
		Ideazione e definizione del progetto								x	x		
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	Attività di gestione e coordinamento			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		Animazione, assistenza tecnica e informazione								x	x	x	
		Direzione, coordinamento e monitoraggio								x	x	x	
		Scambio di esperienze								x	x		
			Attività*	e/a**	d/i***	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	I Misura 323b <i>Recupero strutture</i>	e	d							x		
		II Misura 313aA <i>Creazione itinerari turisti/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>	e	d							x	x	
		III Misura 321b <i>Realizzazione area mercatale/punto vendita –</i>	e	d							x		
	Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagno	IV Misura 313aA <i>Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>	e	d							x	x	
		V Misura 323b <i>riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello</i>	e	d							x	x	
VI Misura 323b <i>Riqualificazione/sistemazione seccatoio</i>		e	d							x	x		
	Partner 3 Comune di Ortignano-	VI Misura 323b <i>Riqualificazione/sistemazione seccatoio</i>	e	d						x	x		



	Raggiolo											
	VII Misura 313aA <i>Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>	e	d							X	X	

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

Effettiva realizzazione

Data di inizio progetto: Data di fine progetto:														
		TEMPI DI REALIZZAZIONE												
FASE	Partner	Attività			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
FASE DI SUPPORTO TECNICO PREPARATORIO	GAL	Ricerca partner			X	X	X	X	X					
		Comunicazione, informazione						X	X	X				
		Organizzazione riunioni e incontri						X	X	X				
		Ricerche, studi di fattibilità, consulenze												
		Ideazione e definizione del progetto								X	X			
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	Attività di gestione e coordinamento			2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
		Animazione, assistenza tecnica e informazione								X	X	X		
		Direzione, coordinamento e monitoraggio									X	X	X	
		Scambio di esperienze									X	X	X	
			Attività*	e/a**	d/i***	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	<i>I I Misura 323b Recupero strutture</i>	e	d							X	X	X	
		<i>II Misura 313aA Creazione itinerari turisti/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l' azione comune a tutti i Gal</i>	e	d							X	X	X	
		Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagn	<i>III Misura 321b Realizzazione area mercatale/punto vendita -</i>	e	d							X	X	X
			<i>IV Misura 313aA Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l' azione comune a tutti i Gal</i>	e	d							X	X	X
			<i>V Misura 323b riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello</i>	e	d							X	X	X
		Partner 3 Comune di Orignano- Raggiolo	<i>VI Misura 323b Riqualificazione/sistemazione seccatoio</i>	e	d							X	X	X
			<i>VII Misura 313aA Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e</i>	e	d							X	X	X



	<i>segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*). Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**). Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***). Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito.

5. ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

Piano economico finanziario del progetto approvato

FASE	Partner	Attività			Costo totale del progetto	FINANZIAMENTO TOTALE						
						Finanziamento totale A=B+G	FINANZIAMENTO PSR					Altri finanziamenti G
							Totale PSR B=C+F	Totale spesa pubblica C=D+E	Quota FEASR D	Quota Nazionale + regionale E	Quota cofinanziamento dei beneficiari F	
FASE PREPARATORIA	GAL	Supporto tecnico preparatorio			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00		
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	Gestione e coordinamento			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.300,00	4.200,00		
		Scambio di esperienze			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.100,00	1.400,00		
	TOTALE GAL				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.600,00	8.400,00	-	-
	Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	I Misura 323b Recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna (seccatoio)	e	d	47.440,00	47.440,00	47.440,00	40.000,00	17.600,00	22.400,00	7.440,00	
	II Misura 313aA Creazione itinerari turistici/ itinerari tematici e iniziative didattiche/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)	e	d	10.800,00	10.800,00	10.800,00	9.600,00	4.224,00	5.376,00	1.200,00		

	<i>Azione Comune: Applicazione multimediale e cartellonistica</i>	e	d	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.056,00	1.344,00		
TOTALE PARTNER 1				60.640,00	60.640,00	60.640,00	52.000,00	22.880,00	29.120,00	8.640,00	-
	Attività*	e/a**	d/i***	-							
Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagno	<i>III Misura 321b Realizzazione area mercatale/punto vendita Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese"</i>	e	d	98.010,00	98.010,00	98.010,00	70.000,00	30.800,00	39.200,00	28.010,00	
	<i>IV Misura 313aA Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i>	e	d	22.600,00	22.600,00	22.600,00	12.600,00	5.544,00	7.056,00	10.000,00	
	<i>V Misura 323b riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello</i>	e	d	45.090,00	45.090,00	45.090,00	33.000,00	14.520,00	18.480,00	12.090,00	
	<i>Azione Comune: Applicazione multimediale e cartellonistica</i>	e	d	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.056,00	1.344,00		
TOTALE PARTNER 2				168.100,00	168.100,00	168.100,00	118.000,00	51.920,00	66.080,00	50.100,00	-
Partner 3 Comune di Ortignano- Raggiolo	<i>VI Misura 323b Riqualificazione/siste mazione seccatoio</i>	e	d	175.000,00	175.000,00	175.000,00	145.000,00	63.800,00	81.200,00	30.000,00	
	<i>VII Misura 313aA Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i>	e	d	49.600,00	49.600,00	49.600,00	22.600,00	9.944,00	12.656,00	27.000,00	

	Azione Comune: Applicazione multimediale e cartellonistica	e	d	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.056,00	1.344,00		
	TOTALE PARTNER 3			227.000,00	227.000,00	227.000,00	170.000,00	74.800,00	95.200,00	57.000,00	-
	TOTALE PARTNER			455.740,00	455.740,00	455.740,00	340.000,00	149.600,00	190.400,00	115.740,00	-
	TOTALE PROGETTO *			465.740,00	465.740,00	465.740,00	350.000,00	154.000,00	196.000,00	115.740,00	-

* Esclusa fase preparatoria

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

Piano economico finanziario del progetto realizzato

MISURA 421 - COOPERAZIONE INTERTERRITORIALE - LE VIE DEL CASTAGNO												
FASE	Partner	Attività			Costo totale del progetto	FINANZIAMENTO TOTALE						
						Finanziam ento totale A=B+G	FINANZIAMENTO PSR					Altri finanziamenti G
							Totale PSR	Totale spesa pubblica	Quota FEASR	Quota Nazionale + regionale	Quota cofinaziame nto dei beneficiari	
							B=C+F	C=D+E	D	E	F	
FASE PREPARATORI A	GAL	<i>Supporto tecnico preparatorio</i>										
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	<i>Gestione e coordinamento</i>			4.964,66	4.964,66	4.964,66	4.964,66	2.184,45	2.780,21		
		<i>Scambio di esperienze</i>			537,61	537,61	537,61	537,61	236,55	301,06		
	TOTALE GAL				5.502,27	5.502,27	5.502,27	5.502,27	2.421,00	3.081,27		
	Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	<i>I Misura 323b Recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna (seccatoio) ripristino itinerari</i>	e	d	39.858,44	39.858,44	39.858,44	32.970,54	4.507,04	18.463,50	6.887,90	
		<i>II Misura 313aA Creazione itinerari turistici/ itinerari tematici e iniziative didattiche/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)</i>	e	d	10.527,38	10.527,38	10.527,38	8.629,00	3.796,76	4.832,24	1.898,38	
	<i>Misura 313aA Azione Comune: Applicazione multimediale e</i>	e	d	2.854,80	2.854,80	2.854,80	2.340,00	1.029,60	1.310,40	514,80		

		<i>cartellonistica</i>									
TOTALE PARTNER 1				53.240,62	53.240,62	53.240,62	43.939,54	19.333,40	24.606,14	8.786,28	
Attività*		e/a*	d/i**								
		*	*								
Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagno	III Misura 321b Realizzazione area mercatale/punto vendita Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese"	e	d	96.546,47	96.546,47	96.546,47	67.786,74	29.826,17	37.960,57	28.759,73	
	IV Misura 313aA Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)	e	d								
	V Misura 323b riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello	e	d	33.506,08	33.506,08	33.506,08	4.813,26	2.117,83	2.695,43	28.692,82	
	Misura 313aA Azione Comune: Applicazione multimediale e cartellonistica	e	d	2.976,80	2.976,80	2.976,80	2.440,00	1.073,60	1.366,40	536,80	
TOTALE PARTNER 2				133.029,35	133.029,35	133.029,35	75.040,00	33.017,60	2.022,40	57.989,35	
Partner 3 Comune di Ortignano- Raggiolo	VI Misura 323b Riqualificazione/sistemazio ne seccatoio	e	d	123.757,67	123.757,67	123.757,81	111.135,64	48.899,68	62.235,96	12.622,03	
	VII Misura 313aA Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo)	e	d	37.765,85	37.765,85	37.765,85	12.254,31	5.391,90	6.862,41	25.511,54	

	Misura 31.3aA Azione Comune: Applicazione multimediale e cartellonistica	e	d	2.976,80	2.976,80	2.976,80	2.400,00	1.056,00	1.344,00	576,80	
	TOTALE PARTNER 3			164.500,32	164.500,32	164.500,32	125.789,95	55.347,58	70.442,37	38.710,37	
	TOTALE PARTNER			350.770,43	350.770,43	350.770,43	244.769,63	107.698,64	137.070,99	105.486,00	
	TOTALE PROGETTO			356.272,70	356.272,70	356.272,70	250.271,90	110.119,64	140.152,26	105.486,00	

** quota cofinanziamento dei beneficiari : è inclusa anche l'IVA

(*) Ogni singola attività deve essere riconducibile ad un solo partner attuatore. Nel caso si tratti di un partner effettivo occorre specificare la relativa misura/sottomisura/azione.

(**) Inserire (e) nel caso di un'attività essenziale, cioè un'attività che deve essere obbligatoriamente realizzata per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. Inserire (a) nel caso di un'attività accessoria, cioè un'attività la cui mancata realizzazione non pregiudica la buona riuscita del progetto.

(***) Inserire (d) nel caso di partecipante diretto (partner effettivo), cioè un soggetto che sostiene l'onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dal progetto di cooperazione e beneficia perciò dei contributi del PSR. Inserire (i) nel caso di partecipante indiretto (partner associato), cioè un soggetto coinvolto nella realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione e che usufruisce dei vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto stesso pur non richiedendo contributi nel suo ambito

Descrizione dettagliata delle eventuali varianti concesse ai progetti di dettaglio, secondo quanto riportato nella precedente tabella (motivazione, nuovi importi, attività realizzata rispetto a quella prevista nel progetto approvato, giustificazione di come la variante non abbia alterato la finalità del progetto e di come siano state mantenute la fattibilità e la validità del progetto locale di cooperazione)

- Il progetto locale di cooperazione del Gal Appennino Aretino è stato ammesso per intero ma finanziato quota parte per carenza di risorse regionali disponibili su questo tema. Contemporaneamente si sono verificate delle economie a seguito dall'esaurimento della graduatoria relativa all'itinerario culturale, quindi il Gal Appennino Aretino ha chiesto all'Autorità di Gestione di destinare tali risorse residue per finanziare interamente il progetto locale sulla castagna. Per questo motivo il Gal, in accordo con i partner locali, ha atteso tale decisione prima di procedere alla presentazione delle domande di aiuto. Poiché le economie non sono state assegnate all'itinerario sulla castagna, il Gal e i partner locali hanno rimodulato il progetto in diminuzione e verificato che le finalità e la validità del progetto locale erano inalterate rispetto a quanto approvato, ovviamente questo ha allungato i tempi per la concessione del contributo togliendo tempo prezioso per l'attuazione.

La Regione Toscana ha APPROVATO il progetto per un importo complessivo di 350.000,00€ ma le risorse assegnate al Gal appennino aretino sono state pari a 265.058,20€

Il Totale Rendicontato sul progetto locale di cooperazione è stato 250.271,76€ mentre i progetti di dettaglio hanno rendicontato complessivamente 244.769,49€



Comunità Europea
Fondo Europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)
L'Europa investe nelle zone rurali



Coltiviamo il Futuro

PSR
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
2007-2013

Il progetto di dettaglio per cui si è resa necessaria una variante è quello dell'Unione dei Comuni del Pratomagno che è stato approvato per una cifra superiore a quanto poi effettivamente rendicontato. Oltre a quanto sopra espresso, che ha inciso sui tempi di realizzazione del progetto, l'Unione, all'indomani del rinnovo degli organi amministrativi ha chiesto di modificare la localizzazione dell'investimento individuando un sito, sempre nel Comune di Loro Ciuffenna, più funzionale anche ad un futuro sviluppo dell'itinerario. Questa circostanza ha determinato un ritardo nella realizzazione dell'investimento e al fine di rispettare il termine previsto per la chiusura del progetto l'Unione ha deciso di non rendicontare alcune spese che ha sostenuto dopo la chiusura della domanda di saldo.

Cronoprogramma di spesa previsto nel progetto approvato

Data di inizio progetto: 2013											
Data di fine progetto: 2014											
			COSTI PER ANNO								
FASE	Partner	Attività	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
FASE PREPARATORIA	GAL	<i>Supporto tecnico preparatorio</i>						5.000,00			
		<i>Gestione e coordinamento</i>						3.500,00	4.000,00		
		<i>Scambio di esperienze</i>						500,00	2.000,00		
TOTALE GAL							0	9.000,00	6.000,00		15.000,00
FASE DI ATTUAZIONE	Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	<i>I Misura 323b Recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna (seccatoio)</i>						29.184,00	19.456,00		
		<i>II Misura 313aA Creazione itinerari turistici/ itinerari tematici e iniziative didattiche/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) - compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>						7.200,00	4.800,00		
		TOTALE PARTNER 1						36.384,00	24.256,00		60.640,00

Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagno	III Misura 321b <i>Realizzazione area mercatale/punto vendita Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese"</i>						58.806,00	39.204,00		
	IV Misura 313aA <i>Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>						15.000,00	10.000,00		
	V Misura 323b <i>riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello</i>						27.054,00	18.036,00		
TOTALE PARTNER 2							100.860,00	67.240,00		168.100,00
Partner 3 Comune di Orignano- Raggiolo	VI Misura 323b <i>Riqualificazione/sistemazione seccatoio</i>						105.000,00	70.000,00		
	VII Misura 313aA <i>Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) - compreso l'azione comune a tutti i Gal</i>						31.200,00	20.800,00		
TOTALE PARTNER 3							136.200,00	90.800,00		27.000,00
TOTALE PARTNER							273.444,00	182.296,00		455.740,00
TOTALE PROGETTO						0	277.444,00	188.296,00		465.740,00

Cronoprogramma di spesa realizzato

Data di inizio progetto: 2013												
Data di fine progetto: 2015												
			COSTI PER ANNO									
FASE	Partner	Attività	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE	
FASE PREPARATORIA	GAL	<i>Supporto tecnico preparatorio</i>										
		<i>Gestione e coordinamento</i>							2.476,86	2.487,80	4.964,66	
FASE DI ATTUAZIONE	GAL	<i>Scambio di esperienze</i>							72,61	465,00	537,61	
		TOTALE GAL					0		2.549,47	2.952,80	5.502,27	
	Partner 1 Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana	<i>I Misura 323b Recupero antiche strutture legate alla lavorazione della castagna (seccatoio)</i>								24.047,31	15.811,13	39.858,44
		<i>II Misura 313aA Creazione itinerari turistici/ itinerari tematici e iniziative didattiche/segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) - compreso l' azione comune a tutti i Gal</i>								5.276,50	8.105,68	13.382,18
	TOTALE PARTNER 1									29.323,81	23.916,81	53.240,62
	Partner 2 Unione dei Comuni del Pratomagno	<i>III Misura 321b Realizzazione area mercatale/punto vendita Loro Ciuffenna e rivalutazione "Castagna Lorese"</i>								373,32	96.173,15	96.546,47
		<i>IV Misura 313aA Realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) compreso l' azione comune a tutti i Gal</i>									2.976,80	2.976,80

	V Misura 323b <i>riqualificazione area / realizzazione castagneto monumentale modello</i>								33.506,08	33.506,08
TOTALE PARTNER 2								373,32	132.656,03	133.029,35
Partner 3 Comune di Orignano- Raggiolo	VI Misura 323b <i>Riqualificazione/sistemazione seccatoio</i>							10.118,66	113.639,01	123.757,67
	VII Misura 313aA <i>Sistemazione, riqualificazione percorso, realizzazione itinerario/ e segnaletica turistica (cartellonistica materiale divulgativo e informativo) - compreso l' azione comune a tutti i Gal</i>								40.742,65	40.742,65
TOTALE PARTNER 3								10.118,66	154.381,66	164.500,32
TOTALE PARTNER								39.815,79	310.954,50	350.770,29
TOTALE PROGETTO						0		42.365,26	313.907,30	356.272,56

Descrizione dettagliata delle eventuali differenze fra il cronoprogramma previsto nel progetto approvato e quello realizzato

Sostenibilità delle attività

Il progetto del Gal è sostenibile da un punto di vista finanziario in quanto attuato da tre Enti Pubblici che garantiscono con la loro programmazione la realizzazione/gestione degli interventi in virtù del loro ruolo territoriale. La coerenza e la congruità delle risorse finanziarie di ciascuno è proporzionale al coinvolgimento del progetto ed alle proprie competenze/risorse, ma la validità è rappresentata dal progetto complessivo.

Da un punto di vista temporale dopo la fine del progetto ciascun partners garantirà gli impegni previsti dalla normativa per il proprio progetto di dettaglio.

ALLEGATI

- Documentazione fotografica delle realizzazioni;
- Evento conclusivo 28/05/2005 Ortignano Raggiolo
 - Depliant;
 - Firma delle presenze
 - Documentazione fotografica;
- Presentazione: slides riepilogative